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-lon- og prisstigninger, medens restbelobet, 39.064 kr., i det vasentligste mé tilskrives,
at byggearbejdet er udfert i to etaper, for at afdelingen kunne holdes i gang under
- .arbejdet. Foruden den nedvendige merbevilling pa 71.423 kr. soges en ikke hjemtagen
del af den oprindelige bevilling, 65.000 kr., genbevilget, siledes at der soges en samlet
“bevilling pa 136.423 kr, : :

74. Lan til statens &ndssvageforsorg til erhvervelse af Esbern Snare skole i Kalundborg
samt erhvervelse, ombygning og montering af den til skolen knyttede kostafdeling
Hojbo. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 2. september 1964 (aktstykke nr.
616, ' ’ o :

75. Lén til statens dndssvageforsorg til erhvervelse af Holbek husholdningsskole til brug
for ungdomsskole. Der henvises fil finansudvalgets skrivelse af 19. juni 1964 (akt-
stykke nr. 478), - : : ' : - L S

76. Lan til statens andssvageforsorg til udskiftning af kedler m. v. samt kekkenmaski-
ner ved centralinstitutionen Andersveenge. Ved skrivelse af 30. september 1963 (akt-
stykke nr. 627) gav finansudvalget tilslutning til et lén til statens dndssvageforsorg
P4 538.000 kr. til udskiftning af kedler m. v. samt kokkenmaskiner ved centralinsti-
tutionen Andersvenge. De samlede udgifter ved udskiftning af kedler m. v. var in-
klusive byggearbejder ansléet til 288.000 kr. Som felge af de siden overslagets ud-
arbejdelse i december 1962 stedfundne prisstigninger mé de nu regnes med en mer-

- udgift pa 22.000 kr., hvortil kommer, at det under arbejdets gang har vist sig nedven-
digt at udskifte en el-tavle, en kondenskasse og en kondenspumpe, hvilket inklusive
byggearbejder medferer en yderligere udgift pa ca. 23.000 kr. Endelig findes det nu
hensigtsmeessigt at anskaffe en damprulle til 26.000 kr. i stedet for en i det oprindelige
projekt medtaget torretumbler til 10.000 kr., hvorfor differencen, 16.000 kr., herved
soges stillet til radighed tillige' med det til deekning af prisstigninger og uforudsete
ekstraarbejder nodvendige beleb pa i alt 45.000 kr. Det nu foreliggende samlede over-
glag er godkendt af boligministeriet. - : : ~

77. Lan til statens andssvageforsorg til erhvervelse og istandseettelse af Arup tuberkulose-
hospital. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 6. maj 1964 (aktstykke nr. 403).

78. Lan til statens andssvageforsorg til om- og udbygning af ejendommen ,Rosenhej”,
Nastved. Ved skrivelse af 1, juni 1961 (aktstykke nr. 495) har finansudvalget givet
tilslutning til, at der som 1an af statskassen ydes statens dndssvageforsorg 178.900 kr,
til kab af ejendommen ,,Rosenhaj*, Neestved, samt til udarbejdelse af totalprojekt il
om- og udbygning af ejendommen. Af bevillingen er fejlagtigt kun hjemtaget et belab
pé 108.900 kr., hvorfor restbelgbet, 70.000 kr., soges genbevilget. ,

79. Lan il statens andssvageforsorg til indretning af en midlertidig berneafdeling, Evenso-
lund. Ved skrivelse af 23. januar 1963 (aktstykke nr. 139) har finans udvalget givet
tilslutning til, at der ydes statens dndssvageforsorg et 1an af statskassen pé 118.100 kr.
til indretning af en midlertidig berneafdeling, Evenselund. Det endelige byggeregnskab;, -
der er godkendt af boligministeriet, viser en merudgift pa 1.146 kr.,-som herved
soges bevilget. : o : .

80. Lan til statens andssvageforsorg til ombygning af Vejlesghus, Silkeborg. Ved skri-
velser af 28. januar 1959 (aktstykke nr. 239) og 21. november 1962 (aktstykke nr.

50) har finansudvalget givet.tilslutning til, at der ydés statens andssvageforsorg @ -

1&n pa i alt 4.590.228 kr. til erhvervelse og ombygning af det tidligere tuberkulose-

sanatorium ved Silkeborg, heraf 3.696.848 kr. til ombygningsarbejderne. Det endelige
byggeregnskab, som er godkendt af boligministeriet, viser samlede ombygnings-
udgifter pa 3.728.178 kr., svarende til en merudgift pa 31.698 kr., hvoraf 16.760 kr.
skyldes udgifter til udvidede vinterbyggeforanstatininger, medens restbelobet i det

veasentlige kan henfores til prisstigninger. o : :
81. Léan til statens andssvageforsorg til detailprojektering og opferelse af en ny lkontor-
bygning ved centralinstitutionen Hald Ege. Der henvises til finansudvalgets skrivelse

af 2. september 1964 (aktstykke nr. 674).



