3019 Anm. til § 27.2.20. 3020
17. Farmakologisk institut.................... ... 325.815 — —
18. Institut for biologi...............ooviiia.. 12.975 — —
19. Farmakologisk institut hustelefonanleg. ... .... 12.671 — —

ad O1.

ad 02.

Institut for almindelig patologi. P4 finansloven for finansiret 1966-67 er der til
hovedistandsettelse af de tekniske installationer og ombygningsarbejder bevil-
get 2,6 mill. kr. af en ansliet samlet udgift ps 8.818.500 kr. Detailprojekte-
ringen er endnu ikke tilendebragt.

Oprindeligt anslaet byggesum. .. ... .. .o i 1.024.000
Revideret overslag juli 1965. ... .. ... .o i 3.818.000
Revideret overslag Juli 1966. .. .. ... .. i 3.861.700
Anslaet forbrugi 1966-67............. . o i 2.763.000
Anslaet forbrug i 1967-68. . .. .. . 1.098.000
Forventet samlet udgift til lest inventar og materiel.............. 1.077.000

er indbefattet 1 foranstdende.

Zoologisk centralinstitut.

P4 finansloven for finansaret 1966-67 er der til etape III A omfattende feerdig-
gorelse af udstillingsetager bevilget 270.000 kr. af en samlet udgift pa 5.945.000
kr. ’
Oprindeligt overslag (aktstykke nr. 74, 1958-69 og nr. 252, 1960-61) 2.650.000
Revideret overslag april 1965 (aktstykke nr. 192 af 3. februar 1966) 5.945.000

Forbrug pr: 1. april 1966. ... ... o i i 144.154
Ansldet forbrug 1 1966-67. ... .. ... .. .. i 713.000
Ansldet forbrug i 1967-68. ... ... ... . i 900.000
Rest pr. 1. april 1968. ... ... 4.188.000

Herudover sgges til ngdvendigt magasininventar, reoler og skabe m. v. til etape

- II bevilget et belob p& 208.000 kr. i 1967-68 siledes at det samlede forbrug i

ad 03.

ad 04.

ad 08,

1967-68 anslas til 1.108.000 kr.

Musikvidenskabeligt institut.

P4 finansloven for finansiret 19656-66 blev der til detailprojektering og pa-
begyndelse af indretning af Kebenhavns universitets ejendomme, Abenrd
26, 28 og 30 til brug for instituttet bevilget kr. 200.000 af en ansliet samlet
udgift pa 3.087.000 kr. Detailprojekt er under udarbejdelse.

Oprindeligt anslaet byggesum oktober 1963 ...................... 3.087.000
Anslaet byggesum januar 1966. .......... . ..l 3.350.000
Anslaet forbrug pr. Loapril 1967 ... .. ... 200.000
Anslaet forbrug 1 1967-68. ... .. i 1.500.000
Restudgift pr. 1. april 1968. .. ... 1.650.000
Forventet samlet udgift til lost inventar og materiel.............. 410.000

er indbefattet i foranstaende.

Marinbiologisk laboratorium i Helsingor.

P4 finansloven for finanséret 1966-67 er der til detailprojektering af udvidelse
og ombygning bevilget 248.000 kr. Bt tilskud fra den svenske stat til specielle
arbejder pd 250.000 kr. er forhgjet til 311.000 kr.

Oprindeligt ansldet byggesum pr. september 1963.............. .. 5.106.000
Ansléet byggesum juni 1966. . ....... .. . oo ool 6.600.000
Anslaet forbrug i 1966-67....... S 250.000
Anslaet forbrug 1 1967-68. .. .. ... ... o i i 500.000
Restudgift pr. 1. april 1968. .. ...........oo i 5.850.000
Forventet samlet udgift til lost inventar og materiel.............. 1.000.000

er indbefattet 1 foranstiende.

Anatomisk institut.
P4 finansloven for finansdret 1966-67 blev der bevilget 1.000.000 kr. af en pr.



