
5393 ' Anm. til § 27.2.13. 5394 

ad a. Viborg. 4.000 
2. Montering. . . . ;  4.000 

Bevillingen til inventar og materiel 86.000 kr. søges på grund af prisstigninger 
forøget. 

ad d. Ålborg -i-1.490.000 
1. Fortsættelse af opførelsen af statshospitalet -1-1.500.000 
2. Projektering af funktionærboliger 10.000 
ad 1, Fortsættelse af opførelsen af statshospitalet. 
Oprindelig anslået byggesum 35.960.000 
Revideret overslag pr. 1. april 1966. 44.000.000 
Heraf forbrug pr. 1. april 1966 4.720.000 
Anslået forbrug i 1966-67 4.500.000 
Restudgift pr. 1. april 1967 . . .  34.780.000 
ad 2. Projektering af funktionærboliger. Ved tillægsbevillingsloven for 1965-66 
blev bevillingen nedsat med 290.000 kr., hvoraf 10.000 kr. herved søges genbevilget. 

ad e. Thorshavn. 605.000 
1. Fortsættelse af opførelsen af statshospitalet 600.000 
2. Montering 5.000 
ad 1. Fortsættelse af opførelsen af statshospitalet. Den anførte merudgift skyldes 
løn- og prisstigninger godkendt af boligministeriet. 
ad 2. Montering. Den anførte merudgift skyldes løn- og prisstigninger siden 
finanslovforslagets udarbejdelse. 

ad f. Glostrup. 700.000 
Udbygning af statshospitalet 700.000 
Oprindelig anslået byggesum 4.500.000 
Revideret overslag pr. 1. april 1966 5.375.000 
Heraf forbrugt pr. 1. april 1966. . .  275.000 
Anslået forbtug i 1966-67 1.200.000 
Restudgifter pr. 1. april 1967 3.900.000 

ad g. Hillerød. -f- 430.000 
Detailprojektering -f- 430.000 
Da det på finansloven for 1966-67 bevilgede beløb ikke har kunnet anvendes i 
indeværende finansår søges bevillingen på 474.000 kr. nedsat med 430.000 kr., 
hvilket beløb vil blivejsøgt genbevilget i senere finansår. 

ad i. Vedsted. 120.000 
Installation af centralvarme 120.000 
Til dette arbejde, som nu er afsluttet er hidtil bevilget 2.500.000 kr. Det her 
søgte beløb, godkendt af boligministeriet, vedrører løn- og prisstigninger indtil 
arbejdets færdiggørelse. 

ad 1. Nødelaggregater. 335.000 
Den ansøgte udgift hidrører fra, at man i finansåret 1965-66 ikke fik anvendt 
den givne bevilling, hvorfor 274.000 kr. søges genbevilget, hvortil kommer 
22.000 kr. som udgør løn- og prisstigninger. Endvidere fremkommer en mer- 
udgift på 39.000 kr., der skyldes udgifter til anskaffelse af tanke med olie 홢 jfr. 
indenrigsministeriets afgivne betænkning af oktober 1966 om sygehusberedskab. 

ad m. Herlev. 435.000 
Projektering af et statshospital. 435.000 
Af den oprindelige bevilling på 440.000 kr. søges genbevilget, 435,000 kr., der ikke 
blev anvendt i finansåret 1965-66. 

ad n. Odense 5.000 
Planlægning og skitseprojektering af statshospital 5.000 
I skrivelse af 20. oktober 1966 (aktstykke nr. 10) tiltrådte finansudvalget, at 


