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af det på finansloven for finansåret 1965-66 til hovedistandsættelse af instituttets 
tekniske installationer bevilgede beløb på 300.000 kr. afholdtes en udgift på 
276.600 kr. til detailprojektering af bygnings- og installationsarbejder, herunder 
nævnte hovedistandsættelsesar b ej der. 
Ifølge et af kgl. bygningsinspektør Nils Koppel udarbejdet detailprojekt af 14. 
november 1966 blev de samlede udgifter anslået til 4.022.000 kr. Projektet blev 
med en nedsættelse på 43.200 kr. af det til uforudseelige udgifter afsatte beløb på 
363.200 ler. godkendt af boligministeriet, således at de samlede udgifter blev 
reduceret til 3.978.800 kr. (byggeomkostningsindex 164,/juli 1966). 
Af det på finansloven for finansåret 1966-67 bevilgede beløb på 2,5 mill. kr., jfr. 
tillægsbevillingsloven for samme finansår, kom kun 1.023.793 kr. til udbetaling, 
hvori udgiften til detailprojektering. Det ikke forbrugte beløb, 1.476.200 kr., 
søges genbevilget. Endvidere søges bevilget den resterende del af den samlede 
udgift med fradrag af det på finansloven for finansåret 1967-68 bevilgede beløb 
1.098.000 kr. eller 380.800 kr. , ,i 
Til imødegåelse af indtrufne løn- og prisstigninger ved arbejdet, der forventes 
afsluttet i finansåret 1967-68" søges bevilget et beløb, som efter en foreløbig 
beregning på grundlag af byggeomkostningsindex: juli 1967, 173 ekskl. moms og 
178 inkl. moms, udgør ca. 300.000: kr. 
Til dækning af merudgifter ved, retablering af udvendige kloaker i, forbindelse 
med arbejdet, hvilke kloaker har vist sig at være defekte, søges bevilget et beløb 
på 95.000 kr. 

i Endelig søges bevilget et beløb på 22.309 kr. til dækning af udgifterne ved ud- 
bedring af skader på instituttets tag m. v. som følge af en brand, der efter det 
foreliggende er forårsaget af varme-, og sariitetsentreprenørens folk under arbejdet. 
Der er anlagt sag mod den pågældendes forsikringsselskab til erstatning af be- 
løbet. i 홢 ; 

ad l 02. Zoologisk Centralinstitut. 
Af de på finansloven for finansåret 1966-67 og tillægsbevillingsloven for samme 
finansår vedrørende instituttets etaper II, I I IA og III-B bevilgede beløb, i alt 
1.31.3.500 kr., kom kun 751.230 kr. til udbetaling. Det resterende beløb 562.300 kr. 
søges genbevilget. 
I finans,året 1967-68 påregnes et samlet forbrug på cå. 1.870.000 kr. For at undgå 
udgiftsforøgende standsninger i arbejdet søges bevilget yderligere ̂ 200.000 kr. 
mod tilsvarende reduktion af den for finansåret 1968-69 søgte bevilling. 

ad 03. Musikvidenskabeligt institut. 
Af det på finansloven for finansåret 1967-68 til færdiggørelse af detailproj ekt til og 
påbegyndelse af indretning af Københavns universitets ejendomme, Åbenrå 26, 
28 og 30 til brug for instituttet bevilgede beløb på 1,5 inill. kr. forventes kun for- 
brugt 150.000 kr. Bevillingen søges derfor nedsat med 1,35 mill. kr. 

ad 04. Marinbiologisk laboratorium. 
Af det på finansloven for finansåret 1966-67, jfr. tillægsbevillingsloven for samme 
finansår, til detailprojektering af udvidelse og ombygning af laboratoriet bevil- 
gede beløb på 248.000 kr. kom kun 61.130 kr. til udbetaling. Det resterende beløb 
186.900 kr. søges genbevilget. 

ad 05. Anatomisk institut (sydfløj). 
Af det på finansloven for finansåret 1966-67 bevilgede beløb på 1 mill. kr. af en 
ifølge skitseprojekt af 1. juni 1966 anslået samlet udgift på 1.824.000 kr. til ind- 
retning af sydfløjen til instituttets brug efter udflytning af institut for sammen- 
lignende anatomi og zoologisk teknik samt institut for almen zoologi kom kun 
368.871 kr. til udbetaling. Det resterende beløb 631.100 kr. søges genbevilget. 
Ifølge et af boligministeriet godkendt detailprojekt af 18. oktober 1966 blev de 
samlede udgifter ved arbejdet anslået til 1.842.200 kr. (byggeomkostningsindex 


