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Anm. II til § 16.20.10

1.

Anleg af hovedlandeveje, der er vedtaget ved sarlig lov:

. Forlegning af hovedlandevej 448 fra Hjorring til. Hirtshals, jfr. L 91 1972:

Forbrug pr. 1. april 1978, ... . i 700.000
Restoverslag pr. 1. april 1978 (FFL 1979) ..., 16.600.000
Forbrug i 1978 .. .. e 700.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1979 . ... ... ..o, 23.200.000
Forventet forbrug i 1979....................... e e 6.100.000
Forventet forbrug i 1980 . ... ... . i __7.600.000
(heraf arealerhvervelse 100.000 kr.).

Budgetoverslag 1981 ... ........oumuineeieee ., P 7.500.000
Budgetoverslag 1982 . ... .. i i 2.000.000

Overslaget indeholder kun strekningen Bjergby-Stenbakken, der forventes abnet i 1981
(1980).

Andringen i overslaget skyldes hovedsageligt, at de geotekniske undersogelser

har vist, at jordarbejderne vil blive mere omfattende end oprindeligt forven-

tet.

Bro over Alssund med tilsluttende vejanlaeg, jfr. L 321 1976:

Forbrug pr. 1. april 1978 .. .. . e - 7.000.000
Restoverslag pr. 1. april 1978 (FFL 1979) ... ..., 164.800.000
Forbrug i 1978 ... . e 29.000.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1979 ..., ... ... i, 168.000.000
Forventet forbrug i 1979........................... e ... . 64.600.000
Forventet forbrug i 1980 . ... ... . i i 62.100.000
(heraf arealerhvervelse 2.000.000 kr.).

Budgetoverslag 1981 ... ... .. 41.200.000
Budgetoverslag 1982 ... ... . i 100.000

Strekningen forventes dbnet i 1981 (1981).

Andringen i overslaget skyldes is@r, at jordmengderne ved detailprojekterin-
gen er blevet storre end forventet, at man pa basis af erfaringerne med
licitationsresultater nu forventer sterre udgifter end oprindeligt antaget, samt
at arealerhvervelserne er blevet vasentligt dyrere end oprindeligt skennet.

. Forlegning af hovedlandevej 133, Halsted—Branderslev, jfr. L 268 1977:

Forbrug pr. 1. april 1978 . ... .. 100.000
Restoverslag pr. 1. april 1978 (FFL 1979) ......... . i, 22.300.000
Forbrug i 1978 ... ... .. . i .. PP 300.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1979 .. ... ... oiiiiiiiiinennnnn... 22.900.000
Forventet forbrug i 1979 ... ... . i i i i e e 9.800.000
Forventet forbrug i 1980. ... .. ... .. i iiiiiiiiiiiiiieiicninianen.. 10.900.000
(heraf arealerhvervelse 100.000 kr.).

Budgetoverslag 1981 .................. e e e 2.200.000

Streekningen forventes &bnet i 1980 (1980).

. Anleg af Senderborgvejens forlengelse (hovedlandevej 319) mod vest til Den

jyske Motorvej, jfr. L 295 1978:

Overslag pr. . januar 1979 o 25.300.000
Forventet forbrug i 1979 ... ... .. .. e 300.000
Forventet forbrug i 1980. . ... ... ... . 5.500.000

(heraf arealerhvervelse 1.500.000 kr.).
Budgetoverslag 1981 .............. .. ... PP 12.600.000



