
Anm. II til § 16.20. 1997 

Heraf Vi refusion 1.194.600 
Bogført i 1977-78. H ." + 38.200 
Bogført i 1978 .. + 2.1 06.000 
Udgift i 1979 . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  949.600 

80.02. Refusion fra KLV vedr. etablering af monitoreringsanlæg. Den søgte tillægsbevilling er 
refusion jfr. konto 70.03. og omfatter den del af anlægget der vedrører motorafprøvning. 

20.03. Kystinspektoratet m.m. 
Anlægstilskud. 

63.01. Havneanlæg m.v. Bevillingen, 1.000.000 kr., foreslås forhøjet med 2.191.000 kr. som 
genbevilling af et i i finansåret 1978 (9 mdr.) ikke forbrugt beløb af statens tilskud til de 
med udvidelsen af Nexø fiskerihavn forbundne udgifter. 

63.06. Tilskud til reparation af havdigerne i det sydvestjydske marskområde. Beløbet på 
- 12.000 kr. udgør genbevilling fra 1978. 

Anlægsudgifter. B TB 

70.01. Diger, kystsikring på Jyllands vestkyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.790.000 + 1.130.000 

I henhold til Akt 393 26/4 78 er udført en istandsættelse af Løkken læmole, der var 
påregnet afsluttet i 1978. Under arbejdets udførelse indtraf en stormskade bl.a. på den af 
entreprenøren rammede spunsvæg, hvilket har medført en forsinkelse og fordyrelse af 
arbejdet. Der har været ført forhandlinger med entreprenøren om afholdelse af merudgif- 
ten, og mulighed for en forligsmæssig afgørelse foreligger. Merudgiften anslås herefter til 
450.000 kr., hvilket beløb søges afholdt af det under nærværende bevilling opførte beløb 
til omlægning af Sælhundeholm Løb, hvilket arbejde ved licitationen blev billigere end 
overslaget. En mindreudgift på 1.340.000 kr. vedrørende sidstnævnte arbejde vil blive søgt 
genbevilget. 
Forslag til tillægsbevilling: 
PL-regulering 230 .000 
Merudgifter 450.000 
Mindreudgifter I . . .  1.340.000 
Besparelse 450.000 

Tillægsbevilling i alt -z-- 1.110.000 * 
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . .  ,  .  . . . . . . . .  ,  . .  1.340.000 

B TB 
ad 70.05. Forstærkning af Ribe dige . 19.000.000 9.266.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: 
Hjemmel: L 319 10/6 76 og Akt 273 23/2 78 
Igangsættelse: 1. april 1978 
Færdiggørelse: 1984 


