
2158 . Anm. II til § 20.20.08. 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. januar 1978 (stedligt indeks) skøn 2.250 
Senere reguleringer: 
Skitseprojekt, april 1978 250 
Afholdt licitation, april 1979 247 
Forventede pris- og lønstigninger 25 

Revideret totaludgift ultimo december 1979 2.772 
Forbrug i alt pr. 31. december 1978 -  
Restudgift - 2.772 -  
Forventet forbrug 1979 1.800 
Finanslovbevilling 1979 1.000 
Forslag om tillægsbevilling . 800 
Heraf: 
PL-regulering 100 
Andre merudgifter mod kompensation ved tilsvarende besparelse ad nr. - 28 700 

Specifikation af »Andre merudgifter«: Arbejdet, der forestås af Grønlands Tekniske Organi- 
sation var tidligere påregnet udført over 3 år, men forventes af praktiske og økonomiske 
grunde nu færdiggjort over 2 år. 

B TB 
ad 42. Østervoldkomplekset, kantine og museum 2.500.000 + 2.500.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: Indretning af kantine i område IV og museum i gårdhaller i område III, 
IV og V 

Hjemmel: Nyt projekt 
Igangsættelse: Ultimo 1981 
Færdiggørelse: Ultimo 1982 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. januar 1978 (indeks 235) skøn 6.300 
Senere reguleringer: 
Momsforhøjelse pr. 1. oktober 1978 130 
Forventede pris- og lønstigninger 1.140 
Andre reguleringer 1.080 

Revideret totaludgift ultimo december 1979 (skøn) . . . . . . . . . . . . . . . .  8.650 
Forbrug i alt pr. 31. december 1978 -  
Restudgift 8.650 
Forventet forbrug 1979 -  -  
Finanslovbevilling 1979 2.500 
Forslag om tillægsbevilling -r-2.500 
Heraf: 
Mindreforbrug -  -  2.500 
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*) I . . . . . . . . .  2.500 

Specifikation af »Andre merudgifter«: I forbindelse med udarbejdelse af et program for 
museets placering, har der vist sig et større pladsbehov end tidligere påregnet, hvilket vil 
kunne dækkes ved inddragelse af yderligere ca. 400 m2 brutto af gårdhallerne til formålet, 
hvorefter bruttoarealet er ændret fra 1.700 til 2.100 m2 

B TB 
ad 43. Sølvtorvskomplekset, aud i torieflójen . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000.000 + 1.000.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: Ombygning af lokaler til herbarier m. v. til Botanisk Museum 
Hjemmel: Nyt projekt 
Igangsættelse: 1980 
Færdiggørelse: 1982 


