
Anm. II til §18.20.02. 3949 

1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.750 5.850 

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORAR M. v.: Arkitekt m. v.: 630.000 kr. Ingeniør m. v.: 770.000 
kr. 
DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri. 

ad 13. Opførelse af en politigård og arrestbygning i Vejle 100.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 576 6/9 77. IGANGSÆTTELSE: Juni 1979. BRUTTOETAGEAREAL: 
5.770 m2. FÆRDIGGØRELSE: Januar 1981. BYGGEUDGIFTER PR. M2: 3.601 kr. 

1000 kr. 
Statsudgift 

Totaludgift pr. januar 1979 (index 253) 33.680 

Senere reguleringer: 
Fastpriskontrahering 745 
Totaludgift pr. januar 1980 34.425 
Byggeri og anlæg 29.821 
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr 1.370 
Teknikerhonorar m.v 3.234 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ult. 1979 16.900 8.319 

1980 18.000 22.900 
1981 100 2.902 
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 304 

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORAR M. v.: Arkitekt m. v.: 1.631.000 kr. Ingeniør m. v.: 
1.603.000 kr. 
DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri. 

ad 14. Opførelse af en politigård i Århus 30.700.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 314 8/3 78. IGANGSÆTTELSE: December 1980. BRUTTOETAGE- 
AREAL: 12.449 m2. FÆRDIGGØRELSE: Juni 1983. BYGGEUDGIFTER PR. M2: 4.373 kr. 

1000 kr. 
Statsudgift 

Totaludgift pr. januar 1979 (index 253) 78.400 

Senere reguleringer: 
Omkostningsstigninger 9.900 
Ændret udgiftsskøn 11.423 
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285) 99.723 
Byggeri og anlæg 84.522 
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr 6.345 
Teknikerhonorar m.v 8.856 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ult. 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.990 3.890 


