
Anm. 11 til § 28.20.02. 2587 

13. Mindre arbejder . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  650.000 50.000 -  200.000*) 

*) I forbindelse med yderligere bevillinger til arbejdsmarkedsuddannelserne er bevillingen 
. ved Akt 511 27/6 80 formindsket med 250.000 kr. - 

B TB 
ad 20.02.74.01.1. Tilbygning til spectylarbejderskolen i Trekan- 

tområdet, t. etape -  5.145.000 
PROJEKTBESKRIVELSE: 
Hjemmel: Akt 420 30/5 79, Finanslov 79 og TB 79. 
Igangsættelse: December 1979. 
Færdiggørelse: Oktober 1980. , 

1000 kr. Samlede udgifter Statsudgift 
Totaludgift pr. december 1979 10.025 4.510 
Senere reguleringer: 
Merudgifter ved entreprenørskifte som følge af konkurs 1.215 
Højere kurstab . . . . . .  40 
Revideret totaludgift ultimo december 1980 11.480 5.145 
Forslag om tillægsbevilling: 
Genbevilling (TB 79) 4.510 
Merudgifter iflg. aktstykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

Tillægsbevilling i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.145 ~ 

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Merudgiften til forøget statslån 
ved entreprenørskifte som følge af konkurs modsvares fuldt ud af kompenserende besparelse 
på 490.000 kr. (index 250) ad konto 20.02.70.01.1. Sandmosen. 

B TB 
ad 20.02.74.01.2. Tilbygning til Den fynske Specialarbejderskole -  370.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: 
Hjemmel: Akt 430 28/5 80.*) 
Igangsættelse: September 1980. 
Færdiggørelse: April 1981. 

1000 kr. Samlede udgifter; Statsudgift 
Totaludgift pr. oktober 1979 (index 279*) .. 4.000 1.800 
Senere reguleringer: 
Fastpriskontrahering og mermoms 0.675 
Ekstra omkostninger (honorar + stempel) 0.100 
Forøgelse af kurstab 0.175 
Revideret totaludgift ultimo december 1978 ' ' 4.95Q 2.230 
Forslag om tillægsbevilling: 
PL-régulering 300 
Merudgifter iflg. aktstykke (PL) 165 
Andre merudgif ter . . . . . . . . . . . . . .  120 
Besparelse i forh. t. FFL 1980*) I . . . . . . . . . .  + 515 

. Tillægsbevilling i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

Andre bemærkninger : *) Som anført i Akt 430 28/5 80 er det på finansloven for 1980 anførte 
projekt udskudt og erstattet af et mindre og ændret projekt, som har medført, at den på 
finansloven optagne bevilling på 2.160.000 kr. vil kunne reduceres med 4515.000 kr. til * 
1.645.000 kr. i index 253 januar 1979 eller 1.80Q.000 kr. i index 279 oktober 1979. 


