
I Anm. II til § 18.20.02. 4955 

ad 01.07. Projektering af en politigård i Slagelse 10.000.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: December 1988. BRUTTOETAGEARE- 
AL: Ca. 6.300 m2. FÆRDIGGØRELSE: August 1990. BYGGEUDGIFTER PR. M2: 5.750 kr. 

: 1000 kr. 
Statsudgift 

Totaludgift ved indeks 510 (FL 87) 30.167 

Senere reguleringer: 
Indeksregulering 1.183 
Anden regulering . . . .  26.687 
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau, indeks 530) . . . . . . . . . . . . . . .  58.037 
Byggeri og anlæg 49.337 
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr . . . ;  2.200 
Teknikerhonorarer m.v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.500 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ultimo 1986 1.660 68 
1987 3.000 1.469 
1988 10.000 10.000 
1989 . . . . . . . .  25.000 25.000 
1990 :. .  18.000 21.500 
SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 3.000.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 
3.500.000 kr. 
DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri. 
ANDRE BEMÆRKNINGER: Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på udarbejdet programforslag. 

홢 I totaludgiften indgår moms af forbruget ultimo 1984 (ca. 66.000 kr. inkl. moms), i øvrigt er 
udgiften ekskl. moms. 

ad 01.08. Projektering af om- og tilbygning af Odense politigård, 1. etape . 30.000.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Januar 1988. BRUTTOETAGEAREAL: 
Ca. 2.150 m2 + ca. 2.750 m2 (ombygning). FÆRDIGGØRELSE: Juni 1989. BYGGEUDGIFTER PR. M2: 
Ca. 6.740 kr. 

1000 kr. 
Samlede udgifter Statsudgift 

Totaludgift ved indeks 510 (FL 87) : 24.989 
Senere reguleringer: 
Indeksregulering 980 
Anden regulering ................... . . .  15.226 
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau, indeks 530) l 41.195 
Byggeri og anlæg 33.695 
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr 2.500 
Teknikerhonorarer m.v 5.000 
Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ultimo 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.100 606 
1987.. . . .  4.000 1.889 
1988 30.000 30.000 
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000 8.700 
SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 2.200.000 kF. Ingeniør m.v.: ca. 
2.800.000 kr. 
DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri. I 
ANDRE BEMÆRKNINGER: Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på udarbejdet projektforslag. 


