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3.2 Overslag over anlægsudgifter 

DSB/VD 

Længde I alt 
km i mio. kr. 

Kyst-kyst 
Kunstig halvø 2,0 580 
Tunnel 2,0 2.500 
Kunstig ø 2,5 300 
Lavbro 2,25 900 
Højbro, 
tilslutningsfag 6,334 3.500 
Højbro, skråstagsfag . l 1,116 1.150 
Kompenserende 
afgravninger -  300 

I alt 16,2 9.230 
Uforudseligt 10% 920 

lait 10.150 
Administration, 
projektering, tilsyn 
m.v. 15% 1.550 

I alt, kyst-kyst . . .  11.700*) 

Danske landanlæg .. - 3.200 

I alt . . . . . . . . . . . . . . .  14.900 

*) Heraf vej- og baneteknik samt mekaniske instal- 
lationer 1.400 mio. kr. 

3.3 Rådgivernes kommentarer til anlægsudgif- 
ter 

Lovforslagets løsning er af DSB/VD vurde- 
ret til at ville medføre en anlægsudgift på 11,7 
mia. kr. for kyst-kyst-strækningen. 

I denne er bl.a. indeholdt et beløb til kom- 
penserende afgravninger på 300 mio. kr. Det 
endelige beløb for denne post vil afhænge af 
anlæggets detaljerede udformning samt af, 
hvilket princip der lægges til grund for valget 
af de kompenserende foranstaltninger. 

Rådgiverne har skønnet, at lovforslagets løs- 
ning for kyst-kyst-strækningen vil medføre an- 
lægsudgifter på ca. 12,5 mia. kr. Forskellen lig- 
ger hovedsagelig på brostrækningerne. Endvi- 
dere er der en mindre differens på prisen for 
den kunstige ø. 

DSB/VD har i detaljer vurderet rådgivernes 
tidligere overslag og har ud fra det forventede 

valg af entreprisebetingelser udarbejdet an- 
lægslovens anlægsudgift på 11,7 mia. kr. De 
svenske teknikere har tilsvarende ud fra sven- 
ske forudsætninger udarbejdet et anlægsbud- 
get på ca. 10 mia. kr. 

Der er ikke fra rådgiverens side taget stilling 
til overslaget for den kunstige halvø ved Ka- 
strup, hvis hovedbestanddele udgøres af mo- 
torvejs- og baneanlæg samt krydsninger af 
lufthavnsområdet i cut and cover-tunnel. 

Ligeledes indeholder rådgiverens vurdering 
det samme beløb til kompenserende afgravnin- 
ger som DSB/VD's, idet der ikke foreligger 
noget grundlag for en egentlig vurdering af 
denne pris, før der foreligger en nøjere stilling- 
tagen til beslutningskriterierne for disse af- 
gravninger. 

3.4 Miljøkonsekvenser 
Med hensyn til de miljømæssige konsekven- 

ser af anlægslovforslaget henvises til de almin- 
delige bemærkninger i anlægsloven. 

4 Forslag B 
Sænketunnel kyst-kyst, 
kombineret jernbane/motorvej 

4.1 Løsningens bestanddele 
Indholdet af dette forslag er som beskrevet i 

breve af 28. maj 1991 og 22. juni 1991 til trafik- 
ministeren fra Otto Bojesen og Henrik A. 
Lund. 

Løsningen består af følgende elementer: 

Kyst-kyst: 
-  en kunstig halvø ved Amager med længden 

2,0 km (identisk med anlægslovforslaget), 
-  en sænketunnel med længden 14,4 km fra 

den kunstige halvø til den svenske kyst, 
-  3 ventilationsøer placeret i Øresund, 
-  muligvis kompenserende afgravninger. 

Danske landanlæg 
Identisk med anlægslovforslaget. 

Svenske landanlæg 
De svenske landanlæg indeholder i forslag 

B en åben rampe til opkørsel fra tunnelen i ste- 
det for den dæmning til nedkørsel fra højbro- 
en, som er inkluderet i anlægslovforslagets løs- 
ning. 


