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Lb. nr. 51.7. Ved ibrugtagning af den faste Storebæltsforbindelse sker væsentlige æn- 
dringer i køreplanerne for fjerntrafikken. For at kunne tilpasse køreplanerne på side- 
banerne og sikre rationel drift på disse foretages (jfr. den politiske rammeaftale) en 
række ændringer i spor- og sikringsanlæg. De øjeblikkelige planer vedrører stræknin- 
gen Tinglev- Sønderborg. 

Lb. nr. 51.10. Der er tale om en ramme til udskiftning af en række lidt større, gamle 
og arbejdskrævende sikringsanlæg, som er stærkt urentable. 

Lb. nr. 51.11. Afslutning af en systematisk modernisering af fjernstyrings- og informa- 
tionsanlæg øst for Storebælt samt på Fyn bl. a. med henblik på bedre information til 
passagererne. 

Lb. nr. 51.12. En ramme til videreførelse af førnævnte projekt (51.11.) i Jylland. Ram- 
men dækker endvidere nye styrings- og informationsbehov i hele landet. Projektering 
vil ske løbende fra 1993. 

. an.ijtat Rest Rest Forventet 
Mio.kr. (gns.1994-PL, incl. moms) total udgift ' F : ® -  Udgift . ibrugtag- 
*) Angiver at arbejdet igangsættes i finansåret pr. BO l BO 2 BO 3 ultimo nings- udgift 1994 1995 1996 1997 1997 tidspunkt 
S-bane-projekter 

46. S-bane-projekter 
l 46.1. Ny drifts- og infocentral.... 131 102 3,3 ~ 27,1 37,3 34,1 1998 i 

46.3. Modernisering og etab- 
lering af stationer 
(ramme) 36,2 17,4 17,4 17,4 

46.4. Etablering af elevatorer 
og suppl. adgang (ramme). 14,9 14,9 14,9 14,9 

46.5. Ringbane Fuglebakken- 
Sjælør 237 235 5,0 ' 230,0 

46.7. Modernisering af trafik- 
styring og sikringsanlæg 
(ramme) .............................. l 2,9 5,0 5,0 * , 5,0 

ad 46. S-bane-projekter 
Lb. nr. 46.1. omfatter en reinvestering af S-banens nuværende drifts- og informations- 
central. Projektet undergår p.t. en omfattende revurdering, der må formodes at ændre 
såvel økonomi som tidsplan. Projektet er på finansloven for 1993 optaget under an- 
lægskonto 32.9.2. A. 

Lb. nr. 46.3. er på seneste finanslov optaget som anlægskonto 32.9.2.C. Kontoen er 
forøget med henblik på at kunne opføre en ny station (Bispebjerg), hvor S-banen mel- 
lem Hellerup og Vanløse krydser Tagensvej. 

Lb. nr. 46.4. og 5. er på seneste finanslov optaget som anlægskonto .32.9.2.D. og E. 
Ringbaneprojektets gennemførelse (lb.nr. 46.5) forudsætter den nuværende transittrafik 
med godstog omlagt til den faste Øresundsforbindelse. 

Lb. nr. 46.7. vedrører modernisering og udskiftning af trafikstyrings- og sikringsanlæg 
på S-banen, hvoraf nogle fortsat stammer fra 30'erne. Rammekontoen er på seneste 
finanslov optaget som anlægskonto 32.9.2.1. 


