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UDENRIGSMINISTERIET
Den 25. september 1998

Vedlagt fremsendes i 70 eksemplarer svar pa spergsmél 17 vedr. Udenrigsministeriets planer for
lesning af &r 2000 problemet.

NIELS HELVEG PETERSEN
Til Finansudvalget »

Finansudvalgets spergsmél af 7. september 1998.

Sporgsmal 17:
Der gnskes en redegerelse for ministeriets planer for lgsning af ar 2000 problemet.

Svar:

Udenrigsministeriets indsats for lgsning af &r 2000 problemerne sker i overensstemmelse med re-
geringens &r 2000 plan og Forskningsministeriets anvisninger og anbefalede fremgangsmade.

Udenrigsministeriet har saledes udpeget en &r 2000 ansvarlig pa ledelsesniveau og nedsat en ar-
bejdsgruppe med koordinerende ansvar for &r 2000 aktiviteter. Endv1dere er der afsat midler pa bud-
gettet til gennemforelse af &r 2000 arbejdet.

En registrering af Udenrigsministeriets IT-udstyr er gennemfert og ajourfores labende. I den for-
bindelse har ministeriet skrevet til reprasentationerne i udlandet for dels at gere dem opmaerksomme
pa &r 2000 problemets betydning og indhold og dels for at fi oplysninger om deres IT-udstyr. Re-
preesentationerne sikrer selv lokalt anskaffet IT-udstyrs ar 2000 parathed ved at f& leveranderernes
forsikring om de leverede produkters parathed. Safremt produkterne ikke er &r 2000 parat, hvilket ty-
pisk kan vaere tilfeldet for ldre pc'er, udskiftes de. IT-udstyr, der erudsendt af Udenrigsministeriet,
er ministeriets ansvar.

Udenrigsministeriet har valgt at udnytte ar 2000 problematikken til at opna en vasentlig fornyelse
af IT-systemerne i ministeriet. Saledes vil de forvaltningskritiske, administrative systemer blive ud-
skiftet inden udgangen af 1999. @konomisystemerne er udskiftet og et nyt personalesystem ibrug- -
tages medio 1999. En reekke mindre administrative systemer vil ligeledes blive udskiftet.

Til gennemforelse af den fortsatte analyse af IT-systemernes ar 2000 parathed anvendes ekstern
konsulentbistand s&vel som bistand fra leverandererne af konkrete produkter.

Udenrigsministeriet forventer at have afsluttet arbejdet med sikring af kritiske IT-systemers ar
2000 parathed i god tid inden udgangen af 1999. A
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