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Til miljø- og energiministeren (10/8 01) af: 
Kristen Touborg (SF): 
»Vil ministeren give en detaljeret redegørelse og 
aktuel status over projekterne vedrørende eta- 
blering af et vindenergicenter i tilknytning til 
Risø (finanslovens aktstykke 191 af 28. marts 
2000) og etablering af en prøvestation for store 
vindmøller ved Høvsøre (aktstykke 329 af 17. 
august 2000)?« 

Svar (21/8 01) 

Miljø- og energiministeren (Svend Auken): 

Vindenergicenter i tilknytning til Forskningscenter 
Risø 
Jeg har forelagt spørgsmålet om etableringen af 
et vindenergicenter ved Risø for Forskningscen- 
ter Risø, som har oplyst følgende: 

Forskningscenter Risø har med sin forskning 
inden for vindenergi opnået en førende position 
til gavn for den fortsatte udnyttelse af vindener- 
gi såvel som for Danmarks eksport af vindmøl- 
ler og vindteknologi. Forskningen foregår i dag 
spredt i Risøs eksisterende bygninger, herunder 
bl.a. i en forældet barakby ved vindmølleprøve- 
stationen -  forhold der gør samarbejde og koor- 
dinering vanskelig. 

I det byggeprojekt, der nu gennemføres, sam- 
les vindenergiforskningen i ét sammenhængen- 
de kompleks etableret i tre eksisterende, centralt 
placerede bygninger på Forskningscenter Risø 
med gode interne forbindelser. Disse bygninger 
har hidtil huset en række funktioner tilknyttet 
den nukleare sikkerhedsforskning, som samti- 
dig samles i nyrenoverede bygninger andetsteds 
på anlægget. 

1. etape af projektet, som skal skabe plads til 
vindenergicenteret ved flytning af de forsk- 
ningsaktiviteter, der hidtil har haft til huse i byg- 
ningerne, blev afsluttet ultimo 2000. De samlede 
omkostninger var på 24,1 mill. kr. 

2. etape af projektet, som er selve ombygnin- 
ger af de lediggjorte bygninger til det kommen- 
de vindenergicenter er midtvejs i gennemførel- 
sen og forventes planmæssigt afsluttet i marts 
2002. De samlede omkostninger for denne etape 
skønnes p.t. at blive på 25,7 mill. kr. fordelt med 
19 mill. kr i indeværende år og resten i 2002. 

Etablering af vindenergicentret følger såle- 
des planen, såvel tidsmæssigt som økonomisk. 

Prøvestation ved Høvsøre 
Den kommende nationale prøvestation ved 
Høvsøre i Lemvig Kommune kommer til at be- 
stå af 5 møllestande, hvor møllerne kan opstilles 
med totalhøjder på op til 165 m. Vest for hver af 
møllerne placeres en målemast. Syd for møller- 
ne placeres en meterologimast, der skal indsam- 
le vejrdata til brug for testning af møllerne og 
indsamle data til forskningsformål. 

Afprøvningerne på den nationale 
prøvestation bliver et vigtigt element til sikring 
af vindmøllernes pålidelighed og sikkerhed, 
men også forsknings- og udviklingselementet 
spiller en central rolle, og prøvestationen for- 
ventes at blive et afgørende led i skabelsen af 
gode rammebetingelser for vindmølleindustri- 
ens fortsatte udvikling og vækst. 

Risø vil oprette 8 helårsarbejdspladser til at 
forestå disse aktiviteter i den nye prøvestation. 
Der skal endvidere etableres lokaler til prøvesta- 
tionens drift i en ny bygning. Risø har oplyst, at 
der forventes afprøvet op til 10 møller årligt 
(max. 5 ad gangen). 

Den 25. maj 2000 godkendte jeg plangrundla- 
get for etableringen af den nationale 
prøvestation ved Høvsøre. Efterfølgende har 
Forskningscenter Risø ført forhandlinger med 
de lodsejere, som skal afgive jord. Det er ikke 
lykkedes at opnå enighed ved disse forhandlin- 
ger. Jeg er derfor blevet bedt om at benytte mine 
beføjelser i medfør af Planloven til at ekspropri- 
ere det nødvendige areal. Denne proces er nu 
igangsat, og den 8. august dette år blev der der- 
for afholdt åstedsforretning. Efter åstedsforret- 
ningen er der fastsat en frist på 3 uger for be- 
mærkninger og indsigelser til de fremsatte til- 
bud. Først på dette tidspunkt har jeg mulighed 
for at træffe beslutning om ekspropriationen. 

Forskningscenter Risø har oplyst, at den før- 
ste mølle forventes opstillet ved årsskiftet dette 
år, såfremt ekspropriationsforretningen forløber 
planmæssigt samt at bygningen i tilknytning til 
anlægget forventes taget i brug medio 2002. 

Spm. rir. S 3159 

Til finansministeren (3/7 01) af: 
Ulla Tørnæs (V): 
»Vil ministeren oplyse udgifterne og antal års- 
værk beskæftiget i hvert enkelt af de 140 råd, 
centre, nævn og institutter med egen bevilling 


