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28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) 
Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlande- 

veje og broer. 
Endvidere er der afsat bevillinger til afholdelse af udgifter til forlods erhvervelse af ejen- 

domme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af 
ejendomme i henhold til vejlovens § 38 Byggelinjepålæg. 

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der tilført merbevilling til en 
række vejprojekter på baggrund af en rebudgettering af projekterne efter princippet for ny an- 
lægsbudgettering, jf. nedenfor. Endvidere er der igangsat en række vejprojekter. 

På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt eks- 
propriation af arealer og ejendomme. 

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, 
til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedta- 
gelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen. 

Vejdirektoratets løn- og driftsomkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til det en- 
kelte anlægsprojekt, fremgår af § 28.21.10.50. Styring af anlægsarbejder. 

Udgifter til planlægning og overordnet styring som ikke kan henføres til konkrete bevilgede 
anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på § 
28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder. 

Af anlægsoversigten fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre 
udgifter til færdiggørelsesarbejder, efter et anlægsprojekt er åbnet. De samlede anlægsudgifter til 
åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter. 

Vejdirektoratet budgetterer anlægsprojekter efter principperne for ny anlægsbudgettering, jf. 
Akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med ny anlægsbudgettering er at få en mere retvisende 
budgettering og sikre grundlaget for en systematisk rapportering om anlægsprojekternes udvik- 
ling. 

De nye budgetteringsprincipper indebærer blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt 
fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pet. af anlægsoverslaget, som 
er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige 
totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i pro- 
jektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det 
konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv. En tredjedel af korrek- 
tionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Vejdirektoratet kan 
anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende do- 
kumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i 
anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårlige 
anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget. 

Det følger af Aftale om en grøn transportpolitik, at der i 2009 vil blive fremlagt anlægslov 
for hele strækningen mellem Motorring 4 og Frederikssund. Der afsættes i første omgang midler 
til anlæg af en 2. etape mellem Motorring 4 og Tværvej samt en forlængelse af Tværvej som 
motortrafikvej. Idet anlægsloven ikke er vedtaget, er projektet ikke optaget på finanslovforslaget 
for 2010. 

For anlægsprojekter, der er vedtaget før Aftale om trafik af 26. oktober 2006, har Vejdirek- 
toratet budgetteret projekterne efter successivprincippet ved et niveau, hvor Vejdirektoratet vur- 
derer, at der er lige stor sandsynlighed for, at projektet bliver dyrere hhv. billigere (50 pet. ni- 
veau). 


