

flyttede Station, accepterer dette Tilbud og oplyser, at der i det oprindelige Overflag til Stationens Flytning er paaregnet c. 23,000 Kroner dertil, hvilken Sum altsaa vil kunne bespares for Statskassen.

Man har fremdeles efter Meddelelser, som man har Føje til at anse for fuldt paalidelige, Grund til at mene, at der ved Jordarbejdet ved Forlæggelsen af Statsbanen og Flytningen af Viborg Station, Overlagets Post 2, „Fremstilling af Planum“ vil paa den kalkulerede Udgiftssum, 143,500 Kr., kunne bespares 10 pCt. altsaa 14,350 Kr.

Drages det bortfaldne Amtsraadstilskud 25,000 Kr. fra Summen af de nævnte 2 Besparelser 37,350 Kr., vil det ses, at Maksimumsbøbet af Statskassens Udgifter til Flytningen formentlig kan ned sættes fra de ved 2den Behandling vedtagne 520,000 Kr. til 511,650 Kr. — 7 pCt. af 37,350 Kroner til Administration, 2,615 Kr., altsaa med et rundt Tal til 509,000 Kr. Men man tør ganske sikkert gaa endnu længere ned.

Man skal i denne Henseende alene holde sig til det til „Bygninger“ paa den flyttede Viborg Station kalkulerede Beløb. Dette var oprindelig sat til 231,000 Kroner, men ifølge Skrivelsen af 22de Marts s. A. antoges denne Sum ved forskellige da angivne

Besparelser at kunne nedbringes til 147,500 Kroner. Denne Nedsættelse af 83,250 Kr. var væsentlig begrundet i Reduktioner og Indskrænkninger paa flere Poster (Rigsdagstidende for 1892—93 Anhang B. Sp. 1683—86), uden at der, saa vidt det kan ses af de foreliggende Oplysninger, forandredes noget i de beregnede Priser for Udførelsen af de forskellige Arbejder. Men i disse Priser holder Udvalget, i Følge sit Kendskab til Forholdene, og efter hvad der paa forskellig Maade er fremkommet, sig overbevist om, at der vil kunne forventes en ikke ubetydelig Nedgang, og man finder derfor ikke nogen Betænelighed ved at sætte Grænsen for Bevillingen til Flytningen — foruden Ekspropriationsudgifterne — ned fra de ovenfor nævnte 509,000 Kr. i alt Tald til 500,000 Kr.

Udvalget stiller i Henhold til det ovenanførte til Sagens 3dje Behandling følgende

Endringsforslag:

I 2det Stykke af den ved 2den Behandling vedtagne Udfattelse af Lovforslaget forandres Summen „520,000 Kr.“ til: „500,000 Kr.“

P. Christensen,

Klein,
Ordfører.

Lüttichau,
Formand.

N. Nielsen,
Sekretær.

P. Pedersen.

Rasmussen.

Scharling.

Svendsen.

N. Nielsen, C. Ravn og Sloth vare fraværende ved Betænkningens Afgivelse.