

| | R | B | F |
|---|-----------|-----------|------------|
| 04. Udvidelse og ombygning af Odense Katedralskole | 888.669 | 266.000 | — |
| 05. Udvidelse og ombygning af Rønne Statsskole . . . | 422.703 | 650.000 | 1.774.000 |
| 06. Udvidelse og ombygning af Sønderborg Statsskole | 1.236.274 | 2.800.000 | 2.092.000 |
| 07. Udvidelse og ombygning af Vestjysk Gymnasium Tarm | 461.557 | 776.000 | — |
| 08. Udvidelse og ombygning af Åbenrå Statsskole samt anlæg af sportsplads | 30.103 | — | — |
| 09. Inventar til hovedbygningen ved Sorø Akademis Skole | 4.608 | — | — |
| 10. Udvidelse og ombygning af Tønder Statsskole . . | 203.801 | — | — |
| 11. Nyopførelse af Svendborg Statsgymnasium | 222.974 | 1.620.000 | 3.300.000 |
| 12. Opførelse af en kostafdeling ved Åbenrå Stats- skole | — | — | 1.200.000 |
| 13. Nyopførelse af Statsgymnasiet Schneekloths Skole | — | — | 1.000.000 |
| 14. Nyopførelse af Roskilde Katedralskole | — | — | 3.000.000 |
| 15. Nyopførelse af Vestre Borgerdydskole | — | — | 1.800.000 |
| 16. Opførelse af bygninger for Århus Akademis Stu- denterkursus | — | — | 2.500.000 |
| 17. Nyopførelse af Nørre Gymnasium | — | — | 1.800.000 |
| 18. Opførelse af en kostafdeling ved Struer Stats- gymnasium | — | — | 1.000.000 |
| ad 01. Nyopførelse af Birkerød Statsskole. Oprindelig anslået byggesum pr. august 1961 (ekskl. materiel) | | | 12.000.000 |
| Revideret overslag pr. april 1966 (inkl. pedelbolig og materiel) | | | 15.600.000 |
| Heraf forbrugt pr. 1. april 1966 | | | 6.370.000 |
| Anslået forbrug i 1966-67 | | | 7.000.000 |
| Anslået forbrug i 1967-68 | | | 2.230.000 |
| Forventet udgift til løst inventar og materiel | | | 1.800.000 |
| ad 02. Udvidelse og ombygning af Esbjerg Statsskole. Oprindelig anslået byggesum pr. juli 1963 (ekskl. materiel) | | | 2.090.000 |
| Revideret overslag pr. april 1966 (inkl. materiel) | | | 4.241.000 |
| Heraf forbrugt pr. 1. april 1966 | | | 727.000 |
| Anslået forbrug i 1966-67 | | | 2.000.000 |
| Anslået forbrug i 1967-68 | | | 1.514.000 |
| Forventet udgift til løst inventar og materiel | | | 720.000 |
| I henhold til en med Esbjerg kommune indgået aftale betaler denne 40 pct. af udgifterne, hvorfor de enkelte års finanslovbevillinger kun søges med 60 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel. | | | |
| ad 03. Nyopførelse af Haderslev Katedralskole. Oprindelig anslået byggesum pr. juni 1963 (ekskl. materiel) | | | 8.300.000 |
| Revideret overslag pr. april 1966 (inkl. materiel) | | | 9.396.000 |
| Heraf forbrugt pr. 1. april 1966 | | | 2.534.000 |
| Anslået forbrug i 1966-67 | | | 3.500.000 |
| Anslået forbrug i 1967-68 | | | 3.362.000 |
| Forventet udgift til løst inventar og materiel | | | 1.150.000 |
| I henhold til finansieringsaftalen betaler amt og kommune tilsammen 25 pct. af udgifterne, ekskl. udgifterne til løst inventar og undervisningsmateriel, og de enkelte års finanslovbevillinger søges derfor kun med 75 pct. af de samlede byggeudgifter, svarende til statens andel, medens udgifterne til inventar og undervisningsmateriel søges fuldt ud. | | | |
| ad 05. Udvidelse og ombygning af Rønne Statsskole. Oprindelig anslået byggesum pr. april 1962 (ekskl. inventar og ma- teriel) | | | 4.434.000 |