

	Heraf forbrugt pr. 1. april 1966 . . . . .	100.000
	Anslået forbrug i 1966-67 . . . . .	1.320.000
	Anslået forbrug i finansåret 1967-68 . . . . .	521.000
	Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel . . . . .	130.000
ad 6.	Lån til opførelse af Jægerspris behandlingshjem med gymnastiksal. Oprindelig anslået byggesum pr. juli 1961 . . . . .	3.196.000
	ad behandlingshjemmet, licitation pr. 17. december 1966 . . . . .	3.942.000
	ad gymnastiksal, overslag pr. januar 1966 . . . . .	891.000
		4.833.000
	herfra går tilskud fra Kong Frederik d. 7' stiftelse . . . . .	200.000
	I alt . . . . .	4.633.000
	Anslået forbrug i 1966-67 . . . . .	700.000
	Anslået forbrug i finansåret 1967-68 . . . . .	1.600.000
	Restudgifter pr. 1. april 1968 . . . . .	2.333.000
	Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel . . . . .	432.000
ad 7.	Lån til opførelse af Esbjerg ungdomspension. Oprindelig anslået byggesum pr. 1. april 1965 . . . . .	1.218.000
	Revideret overslag pr. 21. oktober 1965 . . . . .	1.273.000
	Heraf forbrugt pr. 1. april 1966 . . . . .	100.000
	Anslået forbrug i 1966-67 . . . . .	918.000
	Anslået forbrug i finansåret 1967-68 . . . . .	255.000
	Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel . . . . .	160.000
ad 8.	Lån til opførelse af den nye elevafdeling samt et værkstedshus med varmecentral ved Holmstrupgård ungdomshjem. De samlede udgifter er pr. 4. december 1965 beregnet til 730.500 kr.	
ad 9.	Lån til om- og udbygning af Roskilde børnehjem. De samlede udgifter er efter afholdt licitation pr. 21. juni 1966 opgjort til 685.298 kr., hvortil kommer inventar til 100.000 kr. eller i alt 785.298 kr.	
ad 10.	Lån til ombygning af det tidligere Chr. IX børnehjem til børneforsorgssemium. Oprindelig anslået byggesum december 1964 . . . . .	402.100
	heraf til inventar . . . . .	165.000
	ajourført pr. 1. april 1965 i alt . . . . .	436.000
	Revideret projekt udarbejdet efter en undersøgelse af bygningerne, foretaget efter at børnehjemmet flyttede fra bygningerne i august 1965, ajourført pr. april 1966 . . . . .	869.900
	heraf til inventar . . . . .	175.000
ad 11.	Lån til opførelse af nyt børnehjem til afløsning af børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde. Oprindelig anslået byggesum pr. januar 1963 . . . . .	1.555.000
	Licitation 16. februar 1966 . . . . .	2.212.000
	Forbrugt pr. 1. april 1966 . . . . .	200.000
	Anslået forbrug 1966-67 . . . . .	1.012.000
	Anslået forbrug i finansåret 1967-68 . . . . .	400.000
	Eget indskud . . . . .	600.000
	Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel . . . . .	154.900
ad 12.	Lån til opførelse af medarbejderboliger. Der agtes opført 15 medarbejderboliger med et boligareal varierende fra 90 til 130 m <sup>2</sup> , for forstanderboliger dog op til 160 m <sup>2</sup> . Der er anslået en gennemsnitsudgift på ca. 100.000 kr. pr. bolig. Ca. 1/3 af byggeudgifterne tænkes finansieret ved optagelse af kreditforenings- eller sparekasselån.	