

	B	TB
10. Udbygning under fingrene.....	600.000 ÷	300.000
11. Færdiggørelsesarbejder m. v. vedrørende udvidelsen af lufthavnen.....	—	596.200
12. Udvidelse af luftgodsstationen i Hangar B, udbygning af en speditørbarak nord for Hangar B.....	—	6.493.200
13. ILS-anlæg til bane 04.....	—	262.100
14. Anskaffelse og installation af DME-anlæg.....	—	100.000
15. Anskaffelse af 2 VOR-anlæg samt reservedele til VOR-anlæg.....	—	390.700
16. Ombygning og udvidelse af hangar I.....	—	311.700
17. Klima- og nødstrømsanlæg til flyveradiotjenesten.....	—	71.600
18. Ombygning af den gamle administrationsbygning.....	—	118.800
19. Resterende startbanearbejder.....	—	34.200
20. Bygningarbejder i forbindelse med etablering af „NOSE-IN-DOCKS“.....	—	300.000
ad 2. Hjemmel: Finanslov 1966-67. Totalbevilling 325.000 kr. Af beløbet hidrører 14.000 kr. fra 7 pct. prisstigning på chassiser, medens resten skyldes stigninger på materialer og arbejds løn på 2 sættevogne.		
ad 4. Hjemmel: Finanslov 1965-66. Totalbevilling 4.795.000 kr., forbrug 52.500 kr. Som følge af lang leveringstid for materialet søges bevillingen nedsat.		
ad 5. Hjemmel: Overført fra § 1 i lov nr. 126 af 16. april 1957, finanslov 1964-65. Totalbevilling 3.262.900 kr., forbrug 1.701.000 kr. Som genbevilling søges 708.900 kr.		
ad 6. Hjemmel: Overført fra § 2 i lov nr. 126 af 16. april 1957, tillægsbevilling 1963-64. Totalbevilling 310.000 kr., forbrug 30.300 kr. Som følge af usikkerhed med hensyn til de endelige planer for udbygningen af nordområdet i lufthavnen søges bevillingen nedsat. Beløbet agtes søgt genbevilget ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1967-68.		
ad 7. Hjemmel: Overført fra §§ 2 og 3 i lov nr. 126 af 16. april 1957, finanslovene for 1964-65 og 1966-67. Totalbevilling 14.200.000 kr., forbrug 891.000 kr. Kontoen søges nedsat med 2.000.000 kr. På ministeriets bidrag til forslag til finanslov for finansåret 1967-68 er der optaget 5.500.000 kr. til formålet.		
ad 8. Hjemmel: Finanslov 1966-67. Totalbevilling 3.300.000 kr. Som følge af lang leveringstid samt forventet fremkomst af nye typer armaturer søges kontoen nedsat. Beløbet vil blive søgt genbevilget ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1967-68.		
ad 9. Hjemmel: Finanslov 1966-67. Totalbevilling 2.600.000 kr. Da det ikke har været muligt at fremskaffe den fornødne arbejdskraft til projektering, søges kontoen nedsat. Beløbet agtes søgt genbevilget ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1967-68.		
ad 10. Hjemmel: Finanslov 1966-67. Totalbevilling 600.000 kr. Da det ikke har været muligt at fremskaffe den fornødne arbejdskraft til udbygningsarbejderne, søges kontoen nedsat. Beløbet agtes søgt genbevilget ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1967-68.		
ad 11. Hjemmel: Overført fra § 2 i lov nr. 126 af 16. april 1957, lov om tillægsbevilling for 1963-64. Totalbevilling 1.754.000 kr., forbrug 1.157.800 kr. Den ikke forbrugte del af bevillingen søges genbevilget.		
ad 12. Hjemmel: Finanslov 1965-66, tillægsbevilling 1965-66, finansudvalgets tilslutning af 26. maj 1965 (aktstykke nr. 365). Totalbevilling 6.900.000 kr., forbrug 831.800 kr. Den ikke forbrugte del af bevillingen, 6.068.200 kr., søges genbevilget. Herudover søges 425.000 kr., til dækning af prisstigninger. (Tilbygning, juli 1964 til januar 1966, 14 pct. af 2 mill. kr. = 280.000 kr., ombygning, januar 1965 til oktober 1966, 8 pct. af 1,8 mill. kr. = ca. 145.000 kr.).		