

ad c. Århus.		1.700.000
2. Montering af psykiatrisk institut		1.000.000
På tillægsbevillingsloven for 1966-67 blev de samlede bevillinger til statshospitalet ved Århus nedsat med 410.500 kr.		
Dette beløb fremkom således:		
2. Montering af psykiatrisk institut	÷	1.500.000
3. Fortsættelse af opførelse af patientafdelinger på Solbakken		580.000
4. Montering af Solbakken		440.000
6. Montering af boligområde E		23.000
7. Gennemgang og analyse af hospitalet		46.500
	÷	410.500

Af det beløb på 1.500.000 kr. hvormed bevillingen til montering af psykiatrisk institut blev nedsat, søges 1.000.000 kr. genbevilget.

3. Fortsættelse af opførelse af boligområde E		300.000
Den anførte merudgift skyldes løn- og prisstigninger pr. 30. september 1967 godkendt af boligministeriet.		
6. Opførelse af Solbakken		400.000
Den anførte merudgift skyldes løn- og prisstigninger pr. 31. december 1967 godkendt af boligministeriet.		
ad d. Ålborg.		÷ 2.000.000
1. Fortsættelse af opførelse af statshospitalet		÷ 2.000.000
Da det på finansloven for 1967-68 bevilgede beløb ikke har kunnet anvendes i indeværende finansår søges bevillingen på 8.000.000 kr. nedsat med 2.000.000 kr., hvilket beløb vil blive søgt genbevilget i senere finansår.		

ad e. Thorshavn.		1.000.000
1. Fortsættelse af opførelsen af statshospitalet		1.800.000
2. Montering	÷	800.000
ad 1. Foruden pris- og lønstigninger skyldes merudgiften, at byggeriet har kunnet fremskynnes mere end forudsat.		
ad 2. Monteringen har derimod ikke kunnet gennemføres i det forudsatte tempo.		

ad f. Glostrup.		300.000
1. Fortsættelse af udbygningen af statshospitalet		300.000
Oprindelig overslag pr. 1. april 1965		4.975.000
Revideret overslag pr. 1. april 1967		6.080.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1967		1.475.000
Anslået forbrug i 1967-68		2.700.000
Restudgifter pr. 1. april 1968		1.905.000

ad g. Hillerød.		÷ 700.000
Fortsættelse af projekteringen af et statshospital		÷ 700.000
Da det på finansloven for 1967-68 bevilgede beløb ikke har kunnet anvendes i indeværende finansår, søges bevillingen på 1.000.000 kr. nedsat med 700.000 kr., hvilket beløb vil blive søgt genbevilget i senere finansår.		

ad h. Middelfart.		100.000
2. Installation af centralvarme		100.000
I skrivelse af 30. maj 1967 (aktstykke nr. 314) tiltrådte finansudvalget, at der til nævnte formål måtte anvendes ca. 15.900.000 kr., hvoraf 100.000 kr. i indeværende finansår til påbegyndelse af detailprojekteringen.		

ad k. Nykøbing Sj.		100.000
Installation af centralvarme		100.000
I skrivelse af 30. maj 1967 (aktstykke nr. 316) tiltrådte finansudvalget, at der til nævnte formål måtte anvendes ca. 7.000.000 kr., hvoraf 100.000 kr. i indeværende finansår til påbegyndelse af detailprojekteringen.		