

	B	TB
ad 22. Fortsættelse af udvidelse og modernisering af institutioner ved forsorgscentret for Ribe og Sønderjyllands amter.....	0	450.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 11/10 72. Senest TB 1974-75.		
Igangsættelse: 1972-73.		
Færdiggørelse: Marts 1976.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo marts 1975.....		32.207
Genbevilling.....		450
Tillægsbevilling i alt.....		<hr/> 450
	B	TB
ad 35. Forbedring af varme- og varmtvandsforsyningen samt el-forsyningen på centralinstitutionen Vodskov.....	0	400.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 391 11/6 75.		
Igangsættelse: Marts 1976.		
Færdiggørelse: November 1976.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1975 (index 189).....		2.057
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning.....		65
Revideret totaludgift ultimo marts 1975 (index 195).....		2.122
PL-regulering.....		12
Merudgifter iflg. aktstykke.....		2.057
Mindreforbrug.....		<hr/> 1.669
Tillægsbevilling i alt.....		400
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		1.669
Andre bemærkninger:		
Mindreforbruget skyldes forsinkelse med igangsætning.		
	B	TB
ad 36. Kloakeringsarbejder på centralinstitutionen Ebberødgård.....	0	150.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 489 6/8 69. Senest TB 1974-75.		
Igangsættelse: December 1974.		
Færdiggørelse: Januar 1976.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo marts 1975.....		2.095
Senere reguleringer:		
Myndighedskrav.....		12
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		2.107
Genbevilling.....		138
Andre merudgifter.....		<hr/> 12
Tillægsbevilling i alt.....		150