

20.02. Luftfartsvæsenet.

Anlægsudgifter.

	B	TB
70.01. Etablering af afmærkning af luftfartshindringer udenfor flyvepladserne.....	200.000 ÷	150.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: løbende konto.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....		200
Senere reguleringer:		
Besparelse.....		150
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		50
Forslag om tillægsbevilling:		
Besparelse.....	÷	150
Tillægsbevilling i alt.....	÷	150

	B	TB
70.02. Udbygning af luftvejssystemer.....	2.300.000 ÷	1.700.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1974-75. Igangsættelse: 1974. Færdiggørelse: 1978.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (170).....		11.348
Senere reguleringer:		
Projektændring jfr. FFL 1976-77.....	÷	4.166,7
PL-regulering af 525.000.....		75
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		7.256,3
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering.....		75
Besparelse.....	÷	1.287,7
Kompenserende besparelse.....	÷	181
Mindreforbrug.....	÷	306,3
Tillægsbevilling i alt.....	÷	1.700
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		2.300*)

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Mindreforbruget i 1975-76 skyldes forsinkelser vedrørende VOR Skrydstrup, hvortil bygning etableres af flyvevåbnet og forsinkelser ved projekteringen af udskiftning af VOR/DME Kastrup. Endvidere indgår der i mindreforbruget en kompenserende besparelse på 181.000 kr. til § 2.05.20.70.10.03. Teleteknisk udstyr TWR-Vagar flyveplads, jfr. finansministeriets skrivelse af 20. oktober 1975 journal nr. B 968/75.

Andre bemærkninger: Totaludgiften ult. marts 1976 forholder sig således:

Forbrug ult. 1974-75:	3.156,3
Forventet forbrug 1975-76:	600 (200)
Forventet forbrug 1976-77:	2.552 { 1.352 (154)* 800 (195)
Forventet forbrug 1977-78:	948 { 641,7 (184)* 306,3 (170)*