

37. Tilbygning Moesgaard.....		4.293.000	5.500.000
40. Ombygning af hovedbygningen (teologi, humaniora, administration).....	2.410.113	4.850.000	
42. Regulering af tilkørsel i Universitetsparken.....		1.400.000	600.000

ad 04. Ombygning af bygningskomplekserne 160 og 180..... 1.300.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 450 18/6 75 og Akt 126 17/12 75. Igangsættelse: november 1975. Færdiggørelse: september 1978. Bruttoetageareal: 5.195 m². Byggeudgifter pr. m²: 1.484 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975, index 195.....		20.320
Senere reguleringer:		
Fra index 195-206.....		990
Momsreduktion.....		÷ 46
Totaludgift pr. april 1976.....		21.264
Byggeri og anlæg.....		10.059
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		9.960
Teknikerhonorarer m. v.....		1.245

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	FTP	Forbrug index	Ialt
Ult. 1975-76.....	5.235	668	418	1.086
1976-77.....	14.457	5.166	5.959	11.125
1977-78.....	1.300	1.000	5.174	6.174
1978-79.....		0	2.879	2.879

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar incl. konduktør 600.000 kr., og ingeniørhonorar incl. konduktør 645.000 kr.

Andre bemærkninger: Af forbruget i 1977-78 påregnes 4.874.000 kr. dækket ved genbevilling. Tilsvarende gælder for hele forbruget i 1978-79.

ad 12. Videnskabeligt udstyr til eksperimentelle institutter 2.000.000

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1976-77.....	2.000	2.000
1977-78.....	2.000	2.000
1978-79.....	2.000	2.000
1979-80.....	2.000	2.000
1980-81.....	2.000	2.000
1981-82.....	2.000	2.000

Andre bemærkninger: Anskaffelserne af videnskabeligt udstyr sker efter forelæggelse for forskningsrådene.

ad 27. Institut for Biologiske fag, etape III..... 18.000.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 551 af 25/6 73 og Akt 174 af 11/2 76. Igangsættelse: oktober 1976. Færdiggørelse: april 1978. Bruttoetageareal: 4.680 m² + 438 m² alm. kælder. Byggeudgifter pr. m²: 4.290 kr. pr. april 1976.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975 index 195.....		43.760
Senere reguleringer:		
Projektreduktion index 195.....		÷ 9.342
Prisregulering.....		1.945
Totaludgift pr. april 1976 (index 206).....		36.363
Byggeri og anlæg.....		23.315
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		10.159
Teknikerhonorarer m. v.....		2.889