

	B	TB
ad 2. <b>Opførelse af en ny institution på Irlandsvej, Amager, for 216 klienter.</b> .....	30.700.000	7.050.000

## PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: L 217 1968 samt Akt 202 11/3 1969 (projektering) og Akt 448 26/5 1976

Igangsættelse: Februar 1977

Færdiggørelse: November 1979

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226) .....		109.366

## Senere reguleringer:

Fastpriskontrahering .....

3.930

Omkostningsstigninger .....

1.526

Revideret totaludgift ultimo december 1977 (index 235) .....

**114.822**

Forbrug ultimo 1977-78 .....

27.983

Restudgift .....

86.839

Forventet forbrug 1978 .....

37.750

FL-bevilling 1978 .....

30.700

Forslag om tillægsbevilling .....

7.050

Genbevilling .....

1.594

PL-regulering .....

5.456

Tillægsbevilling i alt .....

7.050

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....

22.319

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov-bevilling	TB excl. gen-bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre-forbrug
Ultimo 1974-75 .....				7.429	
1975-76 .....	3.500	-	3.500	106	3.394
1976-77 .....	13.000	÷ 3.137	9.863	1.204	8.659
1977-78 .....	24.900	6.204	31.104	19.244	11.860

Genbevillingsmulighed .....

23.913

Projektet er på FFL 1979 opført som lb.nr. 2.

	B	TB
ad 3. <b>Opførelse af et pensionat på Karens Minde til 24 beboere (ændret til Albertslund).</b> .....	2.711.000	÷ 2.511.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 87 6/12 1978.

Igangsættelse: December 1978

Færdiggørelse: August 1979