

| | | |
|--|-------------|---------|
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr..... | | 100 |
| Teknikerhonorarer m. v..... | | 155 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| Ult. apr.-dec. 1978..... | Bevillinger | Forbrug |
| 1979..... | 0 | 8 |
| 1980..... | 0 | 0 |
| 1981..... | 150 | 150 |
| | 1.800 | 1.732 |

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m. v. 71.000 kr. Ingeniør m. v. 67.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ad 10. **Opførelse af en politigård og arrestbygning i Vejle** 18.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 576 6/9 77. IGANGSÆTTELSE: Juni 1979. BRUTTOETAGEAREAL: 5.770 m². FÆRDIGGØRELSE: Januar 1981. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.518

| | | |
|--|-------------|---------------|
| | 1000 kr. | |
| | | Statsudgift |
| Totaludgift pr. januar 1978 (index 235)..... | | 28.150 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Omkostningsstigninger..... | | 2.750 |
| Anden regulering..... | | 2.780 |
| Totaludgift pr. januar 1979 (index 253)..... | | 33.680 |
| Byggeri og anlæg..... | | 28.780 |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr..... | | 1.300 |
| Teknikerhonorarer m. v..... | | 3.600 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| Ult. apr.-dec. 1978..... | Bevillinger | Forbrug |
| 1979..... | 1.900 | 1.534 |
| 1980..... | 12.800 | 10.000 |
| 1981..... | 18.000 | 20.000 |
| | 1.500 | 2.146 |

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Merudgiften på 2.780.000 kr. vedrører ændret skøn efter fremkomsten af hovedprojekt.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M. V.: Arkitekt m. v. 1.495.000 kr. Ingeniør m. v. 1.680.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ad 11. **Projektering og opførelse af en politigård i Århus** 22.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 314 8/3 78. IGANGSÆTTELSE: Januar 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 13.000 m². FÆRDIGGØRELSE: Marts 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.120 kr.

| | | |
|--|-------------|---------------|
| | 1000 kr. | |
| | | Statsudgift |
| Totaludgift pr. januar 1978 (index 235)..... | | 71.400 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Omkostningsstigninger..... | | 7.000 |
| Totaludgift pr. januar 1979 (index 253)..... | | 78.400 |
| Byggeri og anlæg..... | | 66.800 |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr..... | | 3.800 |
| Teknikerhonorarer m. v..... | | 7.800 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| Ult. apr.-dec. 1978..... | Bevillinger | Forbrug |
| 1979..... | 3.400 | 1.800 |
| 1980..... | 3.500 | 3.500 |
| | 22.000 | 23.000 |