

Vandforsyning.	Bev.	Forv. forbrug		PL
		— 1.000 kr. —		
Udbygning dæmning/råvandsledning i Narssaq	1.079	¹⁾ 1.400	134	
Vandværk, Nugssuaq, Godthåb	724	²⁾ 1.597	153	
Udbygning råvandsledning i Christianshåb	300	³⁾ 51	5	
Andre igangværende arbejder	1.243	⁴⁾ 502	48	
Udbygning vandforsyningsanlæg i Upernavik	1.201	⁵⁾ 1.461	141	
Diverse mindre opgaver	1.762	⁶⁾ 1.632	156	
I alt	6.309	6.643	637	

¹⁾ Udover pris- og lønstigninger forventes et merforbrug, der skyldes forsinkelser af arbejderne i 1978.

²⁾ Det forventede merforbrug har – udover pris- og lønstigninger – årsag i en undervurdering af færdiggørelsesarbejderne ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979.

³⁾ Forsinkelser i rørleverancer m.v. forventes at medføre et mindreforbrug i indeværende år.

⁴⁾ Det forventes, at forsinkelser af enkelte arbejder vil medføre et mindreforbrug.

⁵⁾ Det udover pris- og lønstigninger forventede merforbrug skyldes, at arbejderne er nået længere end påregnet ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979.

⁶⁾ Det forventes, at forsinkelser på enkelte arbejder vil medføre et mindreforbrug.

Værfter.	Bev.	Forv. forbrug		PL
		— 1.000 kr. —		
Stålskibsværftet i Godthåb	—	¹⁾ 939	365	
Andre igangværende arbejder	1.532	²⁾ 1.820	174	
I alt	1.532	2.759	539	

¹⁾ Udgifterne i forbindelse med disse arbejder afholdes over konto 70.06. Anlægsarbejder, finansieret af EFs regionalfond, og jfr. FFL 1979 anm. II til kontoen afholdes merudgifter, herunder pris- og lønstigninger, over nærværende konto.

²⁾ Det forventede merforbrug skyldes – udover pris- og lønstigninger – at færdiggørelsesarbejderne ved maskinværkstedet i Julianehåb har været undervurderet ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979.

GTOs bygge- og værkstedstjeneste	Bev.	Forv. forbrug		PL
		— 1.000 kr. —		
	2.012	5.412	392	

Det forventede merforbrug har – udover pris- og lønstigninger – årsag i, at færdiggørelsen af arbejderne med etablering af stenbrud og sprængstofmagasin i Holsteinsborg ikke er medregnet ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979 samt i diverse underbudgetteringer på de enkelte arbejder.

Brandvæsen.	Bev.	Forv. forbrug		PL
		— 1.000 kr. —		
Brandstation i Narssaq	—	¹⁾ 1.621	274	
Brandvæsen i øvrigt	3.491	3.785	363	
I alt	3.491	5.406	637	

¹⁾ Udgifterne i forbindelse med dette arbejde afholdes over konto 70.06. Anlægsarbejder, finansieret af EFs regionalfond. Merudgifter incl. pris- og lønstigninger afholdes, jfr. FFL 1979 anm. II til kontoen, over nærværende konto.