

	B	TB
ad 26. Sct. Knuds gymnasium	-	6.000
Det søgte beløb vedrører tilbagebetaling til en entreprenør af tidligere erlagte dagbøder.		

	B	TB
ad 30. Rungsted Statsskole	-	÷ 179.000

Det søgte beløb vedrører tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalt honorar samt afsluttende udbetalinger vedrørende anskaffelse af undervisningsudstyr.

Byggesagen er endnu ikke helt afsluttet, idet der føres en voldgiftsag vedrørende isoleeringsentreprisen, ligesom bygningsattest endnu ikke er blevet udstedt, idet det eksisterende sprinkleranlæg først kræves suppleret. Denne foranstaltning er endnu ikke tilendebragt.

Bygningsattesten påregnes at medføre en udgift på 50.000 kr. i 1980, ligesom det skal bemærkes, at opgørelsen af det endelige amtskommunale tilskud afventer det endelige byggeregnskab.

	B	TB
ad 33.1. Ribe Katedralskole	1.680.000	1.121.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Udvidelse

Hjemmel: Akt 124, 12/1 77 og Akt 561, 24/8 77

Igangsættelse: juli 1977

Færdiggørelse: ultimo 1979

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978		12.483	4.993

Senere reguleringer: indeksregulering	1.972		
---	-------	--	--

Revideret totaludgift ultimo december 1979	14.455		5.782
--	--------	--	-------

Forbrug i alt pr. 31. december 1978			2.535
---	--	--	-------

Restudgift			3.247
------------------	--	--	-------

Forventet forbrug 1979			2.801
------------------------------	--	--	-------

Finanslovbevilling 1979			1.680
-------------------------------	--	--	-------

Forslag om tillægsbevilling			1.121
-----------------------------------	--	--	-------

Heraf:			
--------	--	--	--

Genbevilling			785
--------------------	--	--	-----

PL-regulering			336
---------------------	--	--	-----

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget			302
--	--	--	-----

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1977-78	1.500.000	÷ 58.000	1.442.000	950.055	491.945
1.4.-31.12.78	2.000.000	180.000	2.180.000	1.584.459	595.541
			3.622.000	2.534.514	1.087.486

Andre bemærkninger: Ribe amtskommune yder et tilskud på 60 pct.

	B	TB
ad 33.2. Ribe Katedralskole, udvidelse	900.000	÷ 225.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Ombygning og modernisering.

Hjemmel: Akt 124 12/1 77 og Akt 561 24/8 77.

Igangsættelse: november 1977.

Færdiggørelse: juni 1980.