

06. Mindre byggearbejder, tekniske anlæg og projekteringsudgifter	5.694.318	4.159.000	7.907.000
07. Andre arbejder	1.460.764	2.401.000	-

ad 06. Mindre byggearbejder, tekniske anlæg og projekteringsudgifter. Til udførelse af byggearbejder, tekniske anlæg og projektering, hvortil udgiften ved det enkelte arbejde ikke overstiger 1.000.000 kr. Endvidere omfatter kontoen projekteringsudgifter vedrørende andre anlægsarbejder med indtil 150.000 kr. for hvert enkelt arbejde.

ad 03. **Modernisering af arresthuset i Frederikssund**..... 772.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 589 19/9 1979. IGANGSÆTTELSE: Juni 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 664 m². FÆRDIGGØRELSE: September 1981. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 1.790 kr. (index 285).

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1979 (index 259).....	1.559	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger	157	
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285).....	1.716	
Byggeri og anlæg	1.487	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	80	
Teknikerhonorar m.v.	149	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1979	Bevillinger	Forbrug
	85	69
1980	755	851
1981	772	796

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORAR M. V.: Arkitekt m. v.: 74.000 kr. Ingeniør m. v.: 53.000 kr. Konduktørvederlag 22.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Moderniseringen, der omfatter ny bolig til arrestforvareren samt ombygning af arresthuset, medfører en kapacitetsforøgelse på 3 pladser. Projektet bevirker ikke personaleforøgelse eller forøgelse af driftudgifterne.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Igangsættelsen er udskudt p. g. a. forsinkelse med projekteringen.

ad 04. **Modernisering af arresthuset i Haderslev**..... 1.251.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 20 28/11 79. IGANGSÆTTELSE: Juni 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 1.440 m². FÆRDIGGØRELSE: September 1981. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 1.100 kr. (index 285).

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1979 (index 259).....	1.913	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger	192	
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285).....	2.105	
Byggeri og anlæg	1.788	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	104	
Teknikerhonorar m.v.	213	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1979	Bevillinger	Forbrug
	37	37
1980	725	817
1981	1.251	1.251

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORAR M. V.: Arkitekt m. v.: 79.000 kr. Ingeniør m. v.: 100.000 kr. Konduktørvederlag 34.000 kr.