

1.000 kr. (indeks 285)	1981	1982	1983 og senere
Grund- og terrænarbejder .....	1.000	0	0
Diverse arbejder .....	6.300	3.400	52.415
Bygge- og anlægsarbejder .....	2.000	0	0
Vinterforanstaltninger .....	0	0	0
Omkostninger .....	1.500	0	0
Uforudsete udgifter .....	700	0	6.000
01. Campus i alt .....	4.200	0	71.987

Til og med finansåret 1979 er til udbygningen af campus inklusive Den sociale Højskole og udgifter til udvidede vinterforanstaltninger forbrugt ca. 448 mill. kr. I tilslutning hertil kan tilføjes, at der i forhold til den reviderede generalplan for Campus er konstateret et mindreforbrug på ca. 36,1 mill. kr. (prisbasis januar 1969 – indeks 194). Mindreforbruget hidrører bl. a. fra vedtagne besparelser og gunstige licitationsresultater.

Af bevillingen afholdes udgifter til færdiggørelse af byggeriet i overensstemmelse med generalplanerne, herunder udgifter til arbejder, der allerede er eller som forventes igangsat inden udgangen af finansåret 1980. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til sekretærer og anden fornøden assistance for de i udbygningen implicerede udvalg, herunder afholdelse af udgifter af hensyn til varetagelse af statens interesser som bygherre. Af beløbet afholdes også udgifter til studierejse for de med planlægningen og projekteringen beskæftigede i det omfang, dette skønnes nødvendigt for at fremskaffe oplysninger om tilsvarende andet byggeri.

Ad 04. Anskaffelse af apparatur og videnskabeligt udstyr ..... 6.000.000

Til anskaffelse af apparatur og videnskabeligt udstyr er i generalplanen af maj 1970 afsat 35,0 mill. kr. (prisbasis januar 1969 – indeks 194).

Til og med finansåret 1979 er forbrugt ca. 35,5 mill. kr. I tilknytning til den stedfundne revision af generalplanens bygningsmæssige forudsætninger har en nyvurdering af behovet for apparaturanskaffelser vist, at der også på denne konto kan påregnes et mindreforbrug af størrelsesordenen 12–15 mill. kr. (prisbasis januar 1969 – indeks 194)

Ad 06. Etablering af det fælles idrætsanlæg ..... 1.000.000

Til færdiggørelse af byggearbejderne søges 1,0 mill. kr., jfr. Akt 585 29/9 77.

Ad 09. Opførelse af dyrestald ..... 7.300.000

Til fortsat projektering og påbegyndelse af byggearbejder af en dyrestald, placeret på institutarealet ved Odense Sygehus søges 7,3 mill. kr.

ad 13. Opførelse af undervisnings- og forskningsfaciliteter på Odense sygehus ..... 4.000.000

Med udgangspunkt i et rumprojekt for undervisnings- og forskningsfaciliteter på Odense sygehus omfattende ca. 4.300 m<sup>2</sup> bruttoetageareal anslås de samlede anlægsudgifter af et meget foreløbigt skøn at udgøre 36,2 mill. kr. (prisbasis januar 1980 - indeks 285).

	R	B	F
70.05. Ålborg universitetscenter .....	35.191.465	40.000.000	38.000.000
01. Planlægning, midlertidige foranstaltninger m. v. ...	1.608.910	1.000.000	–
03. 2. byggeafsnit .....	21.920.948	–	–
04. 3. byggeafsnit .....	6.556.729	32.120.000	35.000.000