

ad 1. **Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger** 355.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75 – 1983. IGANGSÆTTELSE: August 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982		6.105
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning		90
c) Andre reguleringer		÷ 45
Totaludgift pr. januar 1983		6.150
Byggeri og anlæg		5.650
Teknikerhonorarer m.v.		500
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	5.415	5.350
1983	385	445
1984	355	355
SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:		
Løn, egne teknikere og kontorhold		250.000 kr.
Rådgivende teknikere		250.000 kr.

ad 2. **Anlæg og hovedstandsættelse af bolværker** 7.895.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: TB 1971-72, FL 1972-73 – 1983. IGANGSÆTTELSE: Januar 1972. FÆRDIGGØRELSE: December 1987.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982		92.330
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning		3.500
c) Andre reguleringer		÷ 10.690
Totaludgift pr. januar 1983		85.140
Byggeri og anlæg		79.815
Teknikerhonorarer m.v.		5.325
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	38.685	32.760
1983	15.420	20.635
1984	7.895	7.895
1985	6.900	6.900
1986	7.300	7.300
1987	9.650	9.650
SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Mindreudgiften skyldes projektændringer som følge af indvundne erfaringer og ændrede forudsætninger.		
SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:		
Løn, egne teknikere og kontorhold		4.850.000 kr.
Rådgivende teknikere		475.000 kr.