

|  | R                | B                 | F                 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 70.41. Thyborøn havn.....                                    | <b>4.286.404</b> | <b>12.780.000</b> | <b>11.600.000</b> |
| 2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker .              | 3.667.956        | 12.780.000        | 6.230.000         |
| 3. Anlæg og hovedstandsættelse af veje m.v.....              | —                | —                 | 250.000 ★         |
| 6. Modtageanlæg.....   | 308.991          | —                 | —                 |
| 7. Havnevagtsbygning.....                                    | —                | —                 | 1.650.000 ★       |
| 8. Udvidelse af auktionshal.....                             | 95.069           | —                 | —                 |
| 9. Omlægning af kloaksystem.....                             | —                | —                 | 3.470.000 ★       |
| 10. Anlægsplads for færge.....                               | 214.388          | —                 | —                 |
| ad 2. <b>Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker.....</b> |                  |                   | <b>6.230.000</b>  |

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1978 (apr.-dec.). IGANGSÆTTELSE: April 1978. FÆRDIGGØRELSE: 1989.

|                                   | 1000 kr.    |                       |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
|                                   | Bevillinger | Forbrug               |
| Totaludgift pr. januar 1982 ..... |             | Statsudgift<br>33.840 |
| <i>Senere reguleringer:</i>       |             |                       |
| Omkostningsstigning .....         |             | 2.930                 |
| Projektændringer .....            |             | 860                   |
| Totaludgift pr. januar 1983 ..... |             | <b>37.630</b>         |
| Byggeri og anlæg .....            |             | 35.560                |
| Teknikerhonorarer m.v.....        |             | 2.070                 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i>    |             |                       |
| Ultimo 1982.....                  | 12.360      | 10.440                |
| 1983 .....                        | 12.780      | 15.330                |
| 1984 .....                        | 6.230       | 6.230                 |
| 1985 .....                        | —           | —                     |
| 1986 .....                        | 780         | 780                   |
| 1987 .....                        | 3.850       | 3.850                 |
| 1988 .....                        | —           | —                     |
| Rest ultimo 1988 .....            | 1.000       | 1.000                 |

SPECIFIKATION AF PROJEKTÆNDRINGER: Projektet er udvidet med en reparation af et bolværk i Inderhavnen. Desuden er overslaget revideret.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.