

## 31. Motorvejen fra Vejle til Horsens, jfr. L 132 1980:

Forbrug pr. 1. januar 1985 .....	22.200.000
Restoverslag pr. 1. januar 1985 (FFL 1986) .....	302.900.000
Forbrug i 1985 .....	38.200.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1986 .....	263.300.000
Forventet forbrug i 1986 (ekskl. anlægstilskud 400.000 kr.) .....	35.600.000
Forventet forbrug i 1987 .....	42.700.000

(heraf arealerhvervelse 600.000 kr.)

Budgetoverslag 1988 .....	68.400.000
Budgetoverslag 1989 .....	65.900.000
Budgetoverslag 1990 .....	48.400.000
Senere .....	2.300.000

Strækningen forventes åbnet i 1990 (1990).

## 32. Røndemotorvejen Løgten - Tåstrup, jfr. L 245 1981.

Forbrug pr. 1. januar 1985 .....	8.800.000
Restoverslag pr. 1. januar 1985 (FFL 86) .....	117.600.000
Forbrug i 1985 .....	47.900.000
Reguleret restoverslagssum pr. 1. jan. 1986 .....	78.500.000
Forventet forbrug i 1986 .....	42.200.000
Forventet forbrug i 1987 .....	34.900.000

(heraf arealerhvervelse 0 kr.)

Budgetoverslag 1988 .....	500.000
Budgetoverslag 1989 .....	200.000
Budgetoverslag 1990 .....	400.000
Senere .....	300.000

Strækningen forventes åbnet i 1987 (1987).

## 33. Handest-Årestrup (Den nordjyske motorvej), jfr. L 259 1985:

Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1985 (FFL 86) .....	244.300.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1986 .....	350.000.000
Forventet forbrug i 1986 .....	500.000
Forventet forbrug i 1987 .....	15.400.000

(heraf arealerhvervelse 10.000.000 kr.)

Budgetoverslag 1988 .....	56.000.000
Budgetoverslag 1989 .....	86.000.000
Budgetoverslag 1990 .....	102.000.000
Senere .....	90.100.000

Strækningen udføres som 4-sporet motorvej, der forventes åbnet i 1992.

I FL 86 var strækningen planlagt anlagt som bred 2-sporet motortrafikvej.

## 99. Færdiggørelsesarbejder og mindre anlæg på eksisterende motorveje:

Forventet forbrug i 1986 .....	6.800.000
Forventet forbrug i 1987 .....	37.400.000

(heraf arealerhvervelse 1.600.000 kr.)

Budgetoverslag 1988 .....	8.800.000
Budgetoverslag 1989 .....	600.000
Budgetoverslag 1990 .....	300.000

Ud over færdiggørelsesarbejder afholdes endvidere udgifter til matrikulær berigtigelse samt mindre anlægsarbejder, bl.a. rasteanlæg og nye tilslutningsanlæg på eksisterende strækninger.