

	B	TB				
ad 01. Vejen Handelsskole	-	-				
PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skolekompleks.						
HJEMMEL: Akt 420 19/9 84.						
IGANGSÆTTELSE: Marts 1985.						
FÆRDIGGØRELSE: Januar 1986.						
	Totaludgifter	Statsudgift				
	-----1.000 kr.-----					
Totaludgift pr. december 1984 (fast pris)	7.671					
Statsudgift ultimo december 1986		3.400				
Forbrug i alt pr. 31. december 1985		3.300				
Restudgift		100				
Forventet forbrug 1986		-				
Finanslovbevilling 1986		-				
Forslag om tillægsbevilling		-				
(*) SPECIFIKATION AF BEVILLINGER OG FORBRUG:						
Kr.	Finanslov- bevilling	TB ekskl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug	Mindreforbrug Indeks 449 (1.000 kr.)
Ultimo 1983	-	3.400.000	3.400.000	-	3.400.000	
1984	2.000.000	÷ 2.000.000	-	-	-	
1985	-	-	-	3.300.000	÷ 3.300.000	
			3.400.000	3.300.000	100.000	
Genbevillingsmulighed, inkl. moms						100.000
Heraf søges til forbrug i 1986						-
Rest til senere forbrug						100.000