

ad 52.03. Struer Handels- og Tekniske Skole	B	TB				
	500.000	6.250.000				
PROJEKTBEKRIVELSE: 3. etape af eksisterende skolekompleks. HJEMMEL: Akt 109 11/12 84 og Akt 169 2/4 86. IGANGSÆTTELSE: December 1984. FÆRDIGGØRELSE: April 1987.						
	Totaludgifter	Statsudgift				
	1.000 kr.					
Totaludgift pr. januar 1986 (skøn).....	18.867					
Senere regulering:						
Fastpriskontrahering.....	695					
Revideret totaludgift ultimo december 1986	19.562					
Revideret statsudgift ultimo december 1986.....		9.780				
Forbrug i alt pr. 31. december 1985		1.250				
Restudgift.....		8.530				
Forventet forbrug 1986		6.750				
Finanslovbevilling 1986.....		500				
Forslag om tillægsbevilling		6.250				
Heraf:						
Genbevilling*)		6.250				
*) SPECIFIKATION AF BEVILLINGER OG FORBRUG:						
Kr.	Finanslov- bevilling	TB ekskl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug	Mindreforbrug Indeks 449 (1.000 kr.)
Ultimo 1984	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	
1985	3.000.000	-	3.000.000	1.250.000	1.750.000	
			8.000.000	1.250.000	6.750.000	
Genbevillingsmulighed, inkl. moms						6.750.000
Heraf søges til forbrug i 1986						6.250.000
Rest til senere forbrug.....						500.000