

	<b>B</b>	<b>TB</b>
<b>ad 29.02. Roskilde Tekniske Skole .....</b>	<b>18.600.000</b>	<b>4.542.000</b>

Projektbeskrivelse: Tilbygning til eksisterende skolekompleks.

Hjemmel: Akt 233 21/4 1982 og Akt 80 10/12 1986

Igangsættelse: Medio 1982

Færdiggørelse: Ultimo 1989

**Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):**

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift i flg. FL 1988, index 530 (skøn) .....	71.000	33.000
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Projektjustering og fastpriskontrahering .....	1.128	738
Revideret totaludgift ultimo TB-året, fast pris .....	69.872	32.262
Forbrug, primo TB-året .....		3.820
Forventet forbrug, TB-året .....		23.142
Restudgift, ultimo TB-året .....		5.300

**Specifikation af forslag til tillægsbevilling:**

Forbrug af genbevillinger .....	5.280
TB i øvrigt: Mindreforbruget overføres til nr. 99 .....	738

**Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:**

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 506 (1.000 kr.)
Ultimo 1982	6.000.000	4.500.000	10.500.000	3.500.000	7.000.000	
1983 .....	7.000.000	-	7.000.000	-	7.000.000	
1984 .....	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	
1985 .....	-	-5.800.000	-5.800.000	-	-5.800.000	
1986 .....	2.000.000	-10.000.000	-8.000.000	320.000	-8.320.000	
1987 .....	2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000	
1988 .....	18.600.000	-738.000	17.862.000	23.142.000 <sup>1)</sup>	-5.280.000	
I alt .....			26.962.000	26.962.000	0	

Bemærkninger: <sup>1)</sup> forventet forbrug.