

05. Modernisering af afd. 9, Statsfængslet ved Horserød.*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1989 + 90 + 91

Igangsættelse: Oktober 1989

Færdiggørelse: Marts 1991

Bruttoetageareal: Ca. 402 m²Byggeudgifter pr. m²:

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift ved indeks 587		2.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		
Totaludgift (indeks 613)		2.100
Byggeri og anlæg		1.600
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		450
Teknikerhonorarer m.v.		50

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult.		
1989	600	603
1990	900	900
1991	600	600

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Ingeniør m.v. ca. 50.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Arbejdet omfatter en nødvendig renovering af afdelingen og medfører ingen personaleforøgelse eller forøgelse af driftsudgifterne. Arbejdet udføres i det væsentlige ved egen arbejdskraft.