

70.41. Fredensborg Slot. Udvendig restaurering af slot og tilhørende bygninger m.v. 6.080.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1. etape: Akt 42 14/11 84. 2. etape: Akt 214 22/6 88.

Igangsættelse: 1984.

Færdiggørelse: 2004.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift gennemsnitlig budgetteringsniveau for 1990		69.799
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau)		71.967

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1989	16.622	14.872
1990	4.400	4.400
1991	6.080	6.080
1992	4.475	4.475
1993	4.475	4.475
1994	4.475	4.475
1995	0	9.100
Rest ultimo 1995	0	24.090

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar 2.000.000 kr. Ingeniørhonorar 1.440.000 kr. Konsulenthonorar 110.000 kr. Billedhuggerhonorar 800.000 kr. Reproduktioner, rejser m.v. 600.000 kr.

Andre bemærkninger: Ved Akt 42 14/11 84 iværksattes 1. etape af en lang række opretnings- og restaureringsarbejder på Fredensborg Slot og tilhørende bygninger. Arbejderne tilførtes ekstraordinært 2,3 mill. kr. ved Akt 53 26/11 86 over årene 1986 og 1987, og det af denne bevilling anvendte beløb 2,12 mill. kr. er udtaget af totaludgiften. 2. etape er iværksat i henhold til Akt 214 22/6 88.