

**05. Projektering af retsbygning i Ballerup.***Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt

Igangsættelse: Juli 1993

Færdiggørelse: December 1994

Bruttoetageareal: 3.580 m<sup>2</sup>Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 9.200 kr.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift ved indeks 613 (FL 91).....		38.180
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		1.806
Anden regulering .....		6.473
Totaludgift (indeks 642) .....		46.459
Byggeri og anlæg .....		38.659
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....		2.850
Teknikerhonorarer m.v. ....		4.950

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevilling	Forbrug
Ult.		
1990 .....	11.000	961
1991 .....	1.000	300
1992 .....	1.000	2.500
1993 .....	20.000	13.800
1994 .....	14.000	26.500
1995 .....	0	2.398

*Specifikation af teknikerhonorarer m.v.:* Arkitekt m.v.: ca. 2,0 mio. kr. Ingeniører: ca. 2,5 mio. kr. Landskabsarkitekt ca.: 0,4 mio. kr.