

*ad 7336. Århus (Ankersgade) ombygning*

Merforbruget skyldes en udvidelse af projektet, der medfører en forhøjelse af projektets totaludgift. Udvidelsen af projektet er beskrevet i Akt. 215 19/6 91. Merforbruget herudover skyldes en fremskyndelse af projektet, der vil medføre et tilsvarende mindreforbrug i 1992.

*ad 7337. Postgirobygningens ombygning*

Merforbruget skyldes en forsinkelse af projektets iværksættelse, hvilket medførte et tilsvarende mindreforbrug 1990.

*ad 7338. PTM ombygning*

Mindreforbruget skyldes en udskydelse af projektets iværksættelse, hvilket vil medføre et tilsvarende merforbrug i 1992.

*ad 7339. PTM Visitation*

Mindreforbruget skyldes, at en del af projektet er overført til projekt 7338 (PTM ombygning)

*ad 7340. NPC sorteringscenter*

En gennemførelse af projektet 7342 Midtsjællands Postcenter har medført, at det på finansloven for 1991 opførte projekt om opførelse af et nyt Nordsjællands Postcenter ikke gennemføres (jvf. akt 214 29/5 91).

*ad 7342. Midtsjællands Postcenter*

I henhold til Akt. 214 29/5 91 foreligger der en bevilling i 1991 på 8,3 mill.kr. til dette projekt. Det forventede mindreforbrug i forhold til denne bevilling skyldes en forsinkelse af projektets iværksættelse, hvilket vil medføre et tilsvarende merforbrug 1992. Totaludgiften for projektet er uændret.

*ad 7347. Århus (Banegårdspladsen) ombygning*

I henhold til Akt. 215 19/6 91 foreligger der en bevilling i 1991 på 3,5 mill.kr. til dette projekt. Merforbruget i forhold til denne bevilling skyldes en fremskyndelse af projektets gennemførelse, hvilket vil medføre et tilsvarende mindreforbrug 1992. Totaludgiften for projektet er uændret.

*ad 7575. Projektering af kommende projekter*

Mindreforbruget skyldes, at der ikke er igangsat projektering af kommende projekter.

**70.32 Erhvervelse af anlæg m.v.**

Det forventede merforbrug (17,0 mill.kr.) skyldes, at en i 1990 påregnet erhvervelse først har kunnet gennemføres i 1991, og at der ved omprioritering er opstået mulighed for køb af grundarealer, der hidtil har været lejet. Der forventes således opkøbt grunde + bygninger i 3 byer og grunde i 23 byer.

**27.11.25. Postgiro (Statsvirksomhed)***TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms) .....	-	-	-411.800.000