

BV 2.8.6

Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Vejdirektoratets anlægsudgifter, 2002-2011

Mio. kr., løbende PL-niveau	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Hovedlandeveje	749	846	1.036	1.286	1.678	1.669	1496	1315	1922	1931
Forlodsovertagelser af ejendomme	0	0	6	1	3	6	5	4	4	4
Færdiggørelsesarbejder	-15	-5	2	-30	4	15	17	7	4	4
Forbrug af videreførte beløb	0	0	0	0	0	-112	47	-9	-9	-8
Budgetregulering arealsalg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetregulering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt (netto)	734	841	1.044	1.257	1.684	1.578	1565	1317	1922	1931

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr.	Åbningsår	Totaludgift	Budgetsikkerhed	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Hidtidig budgettering							
Odense - Svendborg, rute 9	2009	1.748,9	50 %	100,0	107,8	76,1	1,0
Herning N - Brande, Herning Ø - Snejbjerg rute 15/18.....	2008	1.877,5	99 %	82,7	107,7	0,4	0,0
Holbæk - Vig, rute 21 - etape 2 og 3 ¹⁾	2012	723,3	1 %	25,3	40,9	161,1	160,4
Hundige - Greve S (Køge Bugt) ¹⁾	2008	375,7	19 %	74,0	19,9	1,3	0,0
Udbygning af Motorring 3 ^{1) 2)}	2010	2.037,3	6 %	322,6	125,1	138,8	4,0
Fløng - Roskilde V ¹⁾	2012	1.270,6	2 %	47,1	52,3	261,6	417,5
Riis - Ølholm - Vejle ¹⁾	2012	1.301,0	9 %	52,7	208,7	390,2	374,1
Udbygning af Ønslev - Saksøbing.....	2007	281,4	85 %	19,2	20,1	0,0	0,0
Brande - Riis, etape 1 ^{1) 3)}	2008	292,1	9 %	62,3	2,8	1,4	0,0
Bording - Funder ^{1) 4)}	2012	724,4	2 %	71,3	99,1	152,5	180,8
Frederikssundsmotorvejen ¹⁾	2012	985,2	11 %	177,0	38,2	228,5	164,3
Udbygning af E45 Nørresundby - Bouet ⁵⁾ ..	2007	57,1	50 %	0,3	0,0	0,0	0,0
Udbygning af Kongevejen, Helsingør	2008	51,4		34,1	2,5	0,0	0,0
Søften - Skejby ^{1) 6)}	2010	359,0	7 %	118,0	117,6	23,3	0,0
Skejby - Skødstrup ⁶⁾	2008	213,3	57 %	52,6	0,0	0,1	0,0
Diagonalvej syd om Give	2007	52,0	69 %	0,6	0,2	0,2	0,0
Brande - Give N ^{1) 11)}	2012	329,6	32 %	10,9	30,8	107,4	113,3
I alt				1.250,7	973,7	1.542,9	1.415,4
Ny budgettering							
Funder - Låsby ⁸⁾	2016	521,5		5,0	8,4	20,9	52,3
Gørlose omfartsvej ⁹⁾	2009	88,9		31,4	31,3	11,6	1,9
Sunds omfartsvej ⁹⁾	2010	60,7		13,0	29,4	7,1	2,7
Slagelse omfartsvej ⁹⁾	2011	172,6		13,3	33,7	62,9	52,3
Bredsten - Vandel ⁹⁾	2012	340,0		50,8	133,7	115,3	40,2
I alt 2007 og frem				113,5	236,5	217,8	149,4
Offentligt privat samarbejde							
Kliplev - Sønderborg ⁷⁾	2012	1190,7		131,8	104,6	161,1	366,2
I alt				131,8	104,6	161,1	366,2
Forlodsovertagelser af ejendomme.....				5,3	4,3	4,3	4,3
Færdiggørelsesarbejder.....				16,7	6,8	4,1	4,1