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Bilag
Aktstykke nr. 348

Ministeriet for offentlige arbejder. Kgbenhavn, den 15. april 1980.

a.

Ministeriet for offentlige arbejder sgger om finansudvalgets tilslutning til,” at
der i finansaret 1980 inden for bevillingen til anleg af hovedlandeveje som motorveje
kan anvendes midler til bygning af Fargbroerne, der indgar i anlegget af Sydmotor-
vejen fra Rgnnede til Sakskgbing, uanset at totaludgiften, der pa finansloven for 1980
var angivet til 615 mill. kr., forgges til 750 mill. kr. ‘

‘Arsagen til ansggningen er, at et foreliggende udkast til kontrakt om anleg
af Fargbroerne vil medfgre en fordyrelse af projektet pad 135 mill. kr. (prisniveau 1.
januar 1979) i forhold til det i anmearkningerne til forslag til finanslov for 1980 op-
fgrte belgb pa 615 mill. kr.

Den samlede anlegspris vil efter kontraktudkastet belgbe sig til 840 mill. kr.,
inklusive moms, opgjort i prisniveau 1. november 1979. Forskellen mellem de nzvnte
750 mill. kr. og 840 mill. kr. svarer til prisudviklingen fra 1. januar 1979-til 1. novem-
ber 1979. - ,

I prisniveau 1. januar 1979 forventes udgiftsaflgbet til Fargbroerne nu at blive
saledes: :

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1 alt
98 152 157 147 121 75 750

Dette vil, ud over at &bningen af motorvejsstreekningen Udby-@nslev, inklusive
Fargbroerne, udskydes fra 1984 til medio 1985, betyde mindre @ndringer i forlgbet af
anleggene af forskellige andre motorvejsanleg. Det méi sdledes péregnes, at 4bnings-
tidspunktet for Rgnnede-Udby udskydes fra 1988 til 1989. Herudover forudsattes
foretaget mindre reguleringer i investeringstakten for andre motorvejsanleg, uden at
dette dog far betydning for &bningstidspunktet for disse anleg.

Ved licitationen over Fargbroerne den 1. november 1979 indkom der tilbud fra
6 indbudte entreprengrkonsortier, der varierede fra 830 mill. kr. til 1.424 mill. kr.

Efter en nermere analyse af de ved licitationen den 1. november 1979 indkomne
tilbud, herunder ogsa en teknisk og @stetisk vurdering af alternative forslag og varian-
ter til udbudsprojektet — var der to tilbud, der af vejdirektoratet blev vurderet som de
mest fordelagtige. Det ene tilbud var afgivet af Armton-konsortiet pa udbudsprojek-
tet med en tilbudspris pa 838 mill. kr., inklusive moms. :

Det andet tilbud var en kombination af et tilbud pa et alternativt projekt i stél
for overbygning fra Monberg og Thorsen A/S og en reduceret variant for underbyg-
ningen fra Hgjgaard og Schultz-konsortiet, der af vejdirektoratet skgnnedes at ligge
med en samlet tilbudspris pa 835 mill. kr., inklusive moms.

De nzvnte tilbud var alle afgivet med en rakke forbehold, der ggr en umidglel-
bar gkonomisk sammenligning vanskelig, idet en ngjagtig prisfastsettelse af forbehold
forst kan ske i forbindelse med egentlige kontraktforhandlinger med den bydende, men
en skgnsmessig prissetning af forbeholdene pegede pé den ovennzvnte kombination
med staloverbygning som den billigste. ‘

Man har overvejet muligheden af at kombinere Armtons underbygning med
overbygningen fra Monberg og Thorsen Ay/S, men vejdirektoratet har skgnnet, at
denne Igsning ville blive dyrere end en kombination med en underbygning fra Hgjgaard

og Schultz-konsortiet. A
Herudover har vejdirektoratet skgnnet, at kombinationen med stalalternativet

" ud fra nedennavnte synspunkter og forudsetninger var det mest fordelagtige tilbud, og

vejdirektoratet fandt det derfor rigtigst at indleéde forhandlinger med Monberg og
Thorsen A/S og Hgjgaard og Schultz-konsortiet.



